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O presente trabalho apresenta um estudo de caso, aplicado em uma 
construtora situada no norte do estado de Santa Catarina, para 
desenvolvimento de um processo construtivo com o uso de elementos  
industrializados. O principal objetivo foi avaliar os impactos e a 
metodologia utilizada pela organização para inserir tais elementos em 
seu processo. O método deste estudo foi segmentado em três etapas. A 
primeira delas, intitulada de Etapa Preparatória, consiste no diagnóstico 
do produto, do processo de projeto e do processo de desenvolvimento de 
produto na empresa. Para tal, foram utilizadas como ferramentas 
documentos organizacionais, registros em arquivo, entrevistas, 
observação direta e observação participante, além da coleta de 
informações em seis obras da organização. A etapa subsequente, 
intitulada de Etapa de Desenvolvimento, abrangeu a síntese de todas as 
atividades necessárias para se obter um produto com elementos 
industrializados. Nesta etapa, foram observadas as etapas adicionadas ao 
processo de projeto, além de desenvolvidos projetos, planos de 
execução, procedimentos operacionais e de uso de equipamentos para 
construção. Esta etapa se enquadra no método da pesquisa-ação. Por 
fim, na etapa intitulada de Etapa de Aplicação, foram coletados dados 
referentes à implantação da tecnologia em obra através de planilhas de 
controle, observação direta, observação participante e de imagens 
gravadas por câmeras de monitoramento instaladas em campo. Como 
resultado são apresentados: a pertinência da metodologia utilizada pela 
empresa; os benefícios alcançados com a utilização de elementos 
industrializados e as dificuldades enfrentadas inerentes à 
industrialização de elementos da construção. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento de processos construtivos. 
Desenvolvimento de produto na construção civil. Industrialização da 

























































The research presents a case study applied in a construction company 
located in the north of the state of Santa Catarina, to develop a construction 
process with the use of industrialized elements. The main objective was to 
evaluate the impacts and the methodology used by the organization to insert 
these elements in the process. The method of this study was divided in three 
stages. The first one, called Preparatory Stage, is the diagnostic of product, 
design process and product development process in the company. The used 
tools were organizational documents, registered files, interviews, direct 
observation, participant observation and collection of information in six 
buildings of the company. The next step, called Development Stage, is the 
synthesis of all the necessary activities to obtain a product with 
industrialized elements. At this time it was observed the added steps to the 
design process. Projects, construction plans and equipments instructions 
were developed. This step fits the action-research method. Finally, in the 
step called Application Stage, it was collected data related to the tecnology 
implementation in construction field. The data was collected through 
control spreadsheets, direct observation, participant observation and images 
recorded by monitoring cameras installed in the field. The results of the 
research were: the relevance of the company methodology; benefits 
achieved using industrialized components and the dificulties related to use 
industrialized elements in construction. 
 
Keywords: Development of constructive processes. Product 
development in construction. Industrialization of construction. 
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Neste capítulo, será apresentado um panorama geral da 
construção civil brasileira com a finalidade de retratar o cenário em que 
se passa a pesquisa, visto que o processo de desenvolvimento de produto 
é influenciado diretamente por agentes externos e pela dinâmica 
econômica do país. Foram utilizados, como principal fonte de 
informação, periódicos setoriais publicados entre 2011 e 2016 e 
pesquisas realizadas por instituições atuantes no segmento da construção 
civil.  Em seguida, tem-se a justificativa, em que se apresenta a 
relevância da pesquisa em questão, a formulação dos objetivos e a 
delimitação da pesquisa. Por fim, apresenta-se a estrutura deste 
documento. 
1.1 PROBLEMÁTICA  
A indústria como um todo, incluindo o setor da construção civil, 
passou por uma fase de intenso dinamismo com o momento econômico 
da última década. Dados obtidos pela Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção – CBIC (2011) mostram que resultados expressivos na 
construção civil começaram a ser observados a partir de 2004. Entre 
2004 e 2010, a construção nacional cresceu 42,41%, obtendo uma taxa 
média de 5,18% ao ano. Em 2010, após a superação do pior momento da 
crise financeira internacional, a economia brasileira cresceu 7,5% 
superando a expectativa do mercado, com a construção civil atingindo 
desempenho recorde com um PIB correspondente a 5,3% do PIB total 
do Brasil, tornando-se um marco de recuperação da força do segmento.  
Após o ano de 2010, no triênio 2011 a 2013, a economia cresceu 
apenas 2,0%, 3,2% e 2,2%, respectivamente. Parte da desaceleração 
recente pode ser explicada por fatores conjunturais como os aspectos 
cíclicos do segmento de edificações. Parte desta desaceleração também 
pode ser justificada por atrasos do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) no período, o aumento do endividamento das 
famílias, o desequilíbrio das contas públicas e o não controle da inflação 
(CAMPELO JUNIOR; TOBLER, 2014).  
A discussão sobre o potencial de crescimento para os próximos 
anos traz visões muito díspares sobre o rumo da economia. Entretanto, a 
grande maioria das análises apontam para um crescimento efetivamente 
menor do que se esperava anos atrás, embasadas na atual precariedade 
da conjuntura política. Mesmo com as perspectivas da construção a 
médio e longo prazo sendo alteradas para uma situação mais 
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conservadora, de acordo com informações da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo - FIESP (2015), o volume de recursos investidos 
hoje é muitas vezes maior do que o de alguns anos atrás. Em 
comparação com o ano de 2007, em que foram investidos R$ 205 
bilhões, houve um investimento de R$ 460 bilhões em 2014. Este 
volume de investimentos foi responsável por uma contribuição 
significativa para a redução do déficit habitacional no país que, 
entretanto, continua apresentando números expressivos. 
A velocidade do crescimento demográfico e a trajetória 
econômica do país projetam uma média de formação de 1,144 milhão de 
novas famílias anualmente entre 2015 e 2022. Além disso, para eliminar 
as moradias precárias, estimadas em 3,949 milhões em 2010, seria 
necessário construir 197 mil moradias por ano ao longo de duas 
décadas.  Acrescentando a este montante a necessidade de construção de 
mais 106 mil moradias por ano para eliminar a coabitação, a soma 
destes números gera a necessidade de produção de cerca de 1,448 
milhão de moradias por ano no período (FIESP, 2015).  
Com a retomada tímida da terceira fase do Programa Minha Casa 
Minha Vida (MCMV) do governo federal, torna-se fundamental debater 
os aprimoramentos que permitirão manter as empresas competitivas no 
setor e suprir a demanda por habitação existente. Este anúncio foi 
fundamental para evitar que as empresas não desmobilizem seus 
esforços de qualificação e melhoria nos processos construtivos. 
 Inicialmente, o Programa MCMV fazia parte de uma economia 
em que havia maior disponibilidade principalmente de mão de obra e 
terrenos. Com o aumento da contratação e das obras em execução, 
especialmente nas grandes cidades, os terrenos disponíveis para a 
habitação de interesse social entraram em escassez. A economia 
aquecida resultou em dificuldade na contratação de mão de obra, 
contribuindo para o aumento dos custos de produção e levando ao 
desequilíbrio a equação preço/subsídio (MENDES, 2014). 
 Além disso, aprimoramentos nas especificações das unidades 
habitacionais exigidos pelos órgãos financiadores, tanto para o produto 
quanto para seu entorno, e a necessidade de atendimento aos requisitos 
da NBR 15.575 - Edificações Habitacionais - Desempenho, também 
trouxeram impacto considerável nos custos dos empreendimentos. 
Todas estas condicionantes são ainda intensificadas pela atual equação 
de mercado em que o lucro é o resultado do preço pré-definido pelas 
condicionantes impostas pelo Programa MCMV, subtraídos os custos de 
produção (MENDES, 2014). 
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Souza (2015) afirma que o volume muito grande de obras nos 
últimos anos prejudicou o processo de valorização da eficiência na 
produtividade que estava ocorrendo, uma vez que tirou o foco das 
empresas em melhorar seus processos para atender a grande demanda de 
obras.  
Este cenário impõe que as empresas de construção nacionais do 
setor de edificações, tradicionalmente resistentes à modernização, sejam 
hoje pressionadas a investir na melhoria contínua de seus produtos e na 
evolução de seus processos. De acordo com a pesquisa elaborada pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV (2014), 83% das empresas do setor têm 
realizado mudanças em seus processos produtivos. Deste montante, 
46,3% passaram a investir em racionalização de processos já utilizados, 
40,7% adotaram novos processos produtivos e 31,5% passaram a 
investir na industrialização dos processos. Esta mesma pesquisa ainda 
apresenta que 67% das empresas têm dificuldades em realizar 
investimentos em novos sistemas, sendo o custo de novos equipamentos 
e processos apresentado como a maior ocorrência (DIAS; CASTELO, 
2014). 
 A disparidade tributária enfrentada pelas empresas que utilizam 
elementos industrializados compromete a competitividade dos sistemas 
construtivos em desenvolvimento e inibe investimentos em métodos e 
processos com estas características. Além disso, a forma de contratação 
de obras pelos órgãos públicos, em que não se avalia a redução dos 
impactos ambientais, o maior desempenho da edificação, a redução do 
período construtivo e a redução dos passivos trabalhistas, também atua 
de maneira a limitar o desenvolvimento tecnológico do segmento. Estas 
constatações enfatizam que os desafios para industrialização no país vão 
além do cunho tecnológico e envolvem uma reestruturação na base das 
políticas públicas (DONIAK, 2015).  
De acordo com Pessanha, Cintra e Amorim  (2002), a construção 
civil tem seus ganhos de produtividade geralmente atrelados à 
intensidade de trabalho, de maneira que existe um maior foco das 
empresas em aspectos organizacionais e de gestão, o que justifica o 
baixo empenho em desenvolvimento de produtos e tecnologia, 
restringindo as inovações tecnológicas à substituição pontual de 
equipamentos e materiais. Características como a dispersão espacial dos 
empreendimentos, incorporação de mão de obra pouco qualificada e o 
longo período de construção de um único produto, atuam como um 
conjunto de fatores condutores para um relativo imobilismo no setor 
quanto à introdução de inovações e componentes industrializados aos 
produtos (MARTUCCI, FABRICIO, 1998).  
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Para Tzortzopoulos (1999) e Fabricio (2009), o processo de 
desenvolvimento de produto na construção civil  tem grande influência 
sobre os demais processos da empresa e sobre a qualidade do produto 
final. Entretanto, este apresenta uma série de deficiências que 
repercutem negativamente na qualidade dos produtos gerados e na 
eficiência e eficácia da construção.  Barros e Araújo (2014) afirmam 
que, durante as últimas duas décadas, gastou-se muita energia na busca 
de se implantar a cultura de racionalização construtiva mas, mesmo 
assim, o sistema de produção do setor continua a apresentar vícios, 
desperdícios, baixa qualidade e ineficiência construtiva. 
Picchi (1993) afirma que o baixo custo dos projetos em relação 
ao restante do empreendimento acaba por deixar em segundo plano o 
desenvolvimento e a estruturação de processos para esta etapa. Barros 
(1996) reassalta que os problemas para industrialização da construção 
tem início na concepção do projeto que dificilmente incorporam as 
inovações tecnológicas e informações adequadas para produção. As 
empresas construtoras têm dificuldade em integrar todos os agentes 
(empreendedores, projetistas, fornecedores e subcontratados) que são 
influenciadores de um desenvolvimento de produto para construção 
(BARROS, 1996). 
Além dos fatores já apresentados, as dificuldades no 
desenvolvimento de soluções para construção civil são agravadas pela  
baixa aproximação entre empresas e universidades como possibilidade 
de fonte desenvolvedora. Franco (1992) já declarava a importância na 
formação de parcerias entre a Universidade e a empresa construtora para 
o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa aplicada, de maneira que a  
sociedade possa se desenvolver e sentir a contribuição proporcionada 
pela Universidade. Formoso (2002) corrobora com a proposição de 
Franco, uma vez que afirma que o sucesso das inovações técnológicas 
depende fortemente de uma atuação conjunta entre organizações 
privadas e instituições de ensino e pesquisa. 
Para Yin (2001) é fundamental, no método científico, a definição 
do problema da pesquisa, já que este é o direcionador do pesquisador na 
busca por uma solução. Nesta dissertação, o problema está centrado nas 
dificuldades enfrentadas  pelas organizações brasileiras da construção 
habitacional em industrializar seus métodos e processos construtivos.  
1.2 JUSTIFICATIVA  
O contexto apresentado no item anterior, caracterizado pela 
mudança acelerada, o crescimento da concorrência, o aumento das 
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exigências técnicas das regulações e um consumidor que  apresenta  a 
cada dia um nível superior de instrução e exigência, são justificativas 
para a busca das organizações por melhorias em seus processos. As 
empresas engajam-se em inovações em busca de objetivos diversos, que 
podem abranger produtos, mercados, eficiência, qualidade ou redução 
de custos, a fim de manter sua competitividade no mercado (MARTINS; 
BARROS, 1995). 
Formoso (2002) afirma que, as inovações relacionadas a 
tecnologias de produtos, processos e sistemas construtivos têm a 
importante função de colaborar para melhorar o desempenho da 
construção civil, podendo gerar mudanças substanciais nos processos de 
produção, reduzindo custos e prazos e proporcionando o aumento da 
confiabilidade no cumprimento dos mesmos.  
De acordo com a FIESP (2015), processos construtivos 
industrializados podem oferecer melhores condições de controle do 
desempenho ambiental com a redução da geração de resíduos, consumo 
de água e emissão de CO2, de maneira a agregar valor ao produto, 
aliando questões do âmbito técnico-econômico à sustentabilidade. 
Sabbatini (1989), em sua tese, afirma que incrementar a 
produtividade e evoluir tecnologicamente no segmento de construção de 
edifícios são ações dependentes do desenvolvimento dos meios de 
produção através da criação de novos métodos, processos e sistemas 
construtivos e do aperfeiçoamento dos já existentes. 
Barros (1996) concorda com o exposto por Sabbatini mas ressalta 
que a necessidade da existência e a disponibilidade de uma tecnologia 
construtiva por si só, racionalizada ou inovadora, não assegura a 
melhoria do processo de produção ou o incremento da qualidade de um 
produto. Em busca de minimizar as dificuldades na  implantação de 
soluções tecnológicas no processo de produção, deve-se conciliar 
esforços na introdução de mudanças no processo construtivo tradicional 
com a organização e os processos de gestão existentes nas empresas, 
possibilitando que essa evolução possa ser inserida de maneira adequada 
e contínua (BARROS; SABBATINI; 2003). 
Para Saffaro, Santos e Heineck (2004), as próprias características 
do segmento exigem uma série de ações para fomentar o processo de 
inovação tecnológica como: alterações radicais na gestão e no processo 
de produção; trabalho de longo prazo de disseminação da tecnologia 
dentro da organização; participação ativa da alta direção para influenciar 
o processo de gestão; integração de atividades internas e externas a 
empresa e uma mudança cultural a fim de manter as alterações 
introduzidas. Para que as inovações tecnológicas sejam inseridas com 
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sucesso dentro de uma organização, é necessário que exista sintonia 
entre o planejamento estratégico, tático e operacional, além do 
envolvimento dos diversos agentes inseridos no contexto empresarial 
(FRANCO, 1992; SCARDOELLI, 1995; BARROS 1996).  
A inovação nas indústrias de baixa e média tecnologia recebe 
com frequência menor atenção se comparadas a indústrias de alta 
tecnologia (OCDE, 2004). As particularidades do segmento da 
construção habitacional deixam este processo ainda mais complexo. 
Baxter (2003) afirma que a taxa de sucesso em um novo produto é muito 
baixa, marcada por altos ricos e graus de incerteza, justificando a 
importância de se estudar o desenvolvimento de produtos, uma vez que 
este sucesso decorre, em grande parte, deste processo bem estruturado.  
Jugend (2006) afirma que, através de uma gestão bem estruturada 
do processo de desenvolvimento de novos produtos, pode-se atingir 
maior capacidade de diversificação dos produtos, maior potencial para a 
transformação de novas tecnologias em novos produtos, melhores 
parcerias, menores custos e menor tempo para o desenvolvimento de 
novos produtos, de forma a promover uma significativa vantagem 
competitiva nas organizações que possuem uma gestão eficaz deste 
processo.  
As fases iniciais do processo de projeto (estudos preliminares, 
anteprojeto e projeto) exercem grande influência na qualidade e 
construtibilidade do produto e do processo construtivo. Nesta fase 
inicial do processo, são definidos os itens que impactam de maneira 
mais significativa nos custos (Figura 1), na velocidade de execução do 
empreendimento e na qualidade do produto, além de ser a fase em que 
existe maior potencial para implantação de inovações (FRANCO, 1992; 




Figura 1 - Capacidade de influenciar o custo final de um empreendimento de 
edifício ao longo de suas fases. 
 
Fonte: CII apud Melhado (1994). 
 
Considerando que os conceitos da construção industrializada 
possuem arranjos diferenciados em relação à construção convencional, é 
necessário que sejam revistos os aspectos relacionados à integração das 
decisões e à antecipação das mesmas, uma vez que a definição de uma 
nova tecnologia antecede a etapa de projetos técnicos e dá uma maior 
ênfase em questões como planejamento, monitoramento e contratação 
de serviços em relação a processos construtivos convencionais (ROSSO 
1990; FIESP, 2015). 
Incorporar inovações tecnológicas aos produtos da construção  
traz impactos na maneira de se projetar, produzir e gerenciar um  
empreendimento. O desenvolvimento de produto da construção civil é 
um processo que conta com a participação de diversos agentes internos e 
externos ao processo. Estes precisam estar em sinergia e envolvidos aos 
processos de execução e gerenciamento para que exista uma melhoria 
contínua nos produtos do segmento. Desvincular estes agentes do 
processo como um todo é um erro cometido por diversas empresas que 
torna a implantação de inovações muito mais complexa.  
A restrição de referenciais bibliográficos com aplicações práticas, 
em que seja apresentada a sequência de atividades necessárias para o 
desenvolvimento de processos construtivos industrializados, pode ser 
justificada pelo longo período necessário para acompanhar um processo 
completo de desenvolvimento de produto na construção civil, que inclui 
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as fases de concepção, produção e operação, limitando muitos autores a 
desenvolver pesquisas aplicadas. A multidisciplinaridade em que o autor 
precisa estar envolvido, oscilando entre os ambientes corporativos e de 
produção e a constante interação com os diversos setores existentes na 
organização também são fatores que incrementam esta complexidade.  
Em momentos em que a economia está aquecida, o foco das 
empresas acaba por não ser o desenvolvimento de produto e, no cenário 
oposto, a falta de recursos econômicos torna-se uma barreira para o 
desenvolvimento do segmento. O baixo número de estudos com casos 
de sucesso e insucesso na implantação, bem como a falta de uso de 
metodologias específicas aplicadas na construção civil, condicionam a 
uma falta de embasamento teórico e técnico para as empresas da 
construção no momento de inovar. Estudos com esta finalidade podem 
servir como exemplos reais para que as corporações organizem seu 
planejamento estratégico e entendam o momento em que se deve 
investir em esforços para o desenvolvimento de processos e sistemas 
construtivos. 
Com base nos itens apresentados e apoiado pela literatura 
específica sobre o assunto, esta pesquisa pretende elucidar os pontos em 
que existem barreiras ou limitações para implantação de novas 
tecnologias, utilizando dados coletados ao longo de dois anos de 
desenvolvimento. Assim, espera-se que a pesquisa seja de valia para a 
sociedade como forma de identificar quais os esforços necessários na 
busca por incorporar tecnologias e processos mais eficientes e eficazes 
na construção civil. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo geral 
O objetivo geral desta pesquisa é avaliar os impactos gerados no 
desenvolvimento de um processo construtivo industrializado em 
alvenaria estrutural.  
1.3.2 Objetivos específicos 
Para que seja possível atingir o objetivo geral, é necessário que se 
atinjam os seguintes objetivos específicos: 
a) Diagnosticar a situação atual do processo construtivo em 




b) mapear o processo de desenvolvimento de produtos e o processo 
de projeto na empresa em estudo; 
c) identificar as etapas adicionadas aos processos para utilização de 
elementos industrializados;  
d) mensurar os benefícios da inserção das inovações e dos 
elementos industrializados através de comparação com outros 
produtos da empresa que não passaram pelo mesmo processo; 
e) acompanhar a produção e verificar a aceitação e funcionalidade 
das soluções propostas com a finalidade de retroalimentar a 
documentação técnica; 
f) avaliar a metodologia para desenvolvimento de produtos  
utilizada pela empresa. 
1.4 QUESTÃO DA PESQUISA 
A questão desta pesquisa é: quais são os impactos para se 
desenvolver um processos construtivo industrializado em alvenaria 
estrutural?  
1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  
O presente estudo é composto por uma revisão bibliográfica e  
um estudo de caso realizado em uma construtora localizada no estado de 
Santa Catarina entre março de 2014 e agosto de 2016. Os termos 
relacionados à industrialização e racionalização construtiva estão 
presentes no decorrer de todo o documento. De qualquer forma, não será 
escopo desta pesquisa abordar detalhadamente os termos citados no 
referencial teórico, uma vez que as definições elencadas serão 
apresentadas como base para o perfeito entendimento da fase de  
aplicação da pesquisa, sendo esta considerada a de maior relevância no 
estudo em questão.  
Um dos objetivos desta pesquisa é realizar uma análise do 
processo de desenvolvimento de produto utilizado na empresa.  O autor 
deste documento participou ativamente de todo o processo de 
desenvolvimento de produto, entretanto, não houve interferência no 
fluxo de informações. Portanto, a análise restringe-se à identificação das 
mudanças ocorridas em relação ao processo tradicional e as dificuldades 
enfrentadas nesta nova estruturação, uma vez que não se teve 




O uso da metodologia BIM (Building Information Modeling) 
proporciona modificações significativas nos fluxos de desenvolvimento 
de produto e no processo de projeto. Tal metodologia não foi 
considerada, uma vez que, durante o desenvolvimento desta pesquisa, 
estava em fase de implantação na organização e não foi utilizada no 
produto em estudo. De qualquer forma, é de valia estudar o uso da 
metodologia atual, de maneira a identificar as dificuldades inerentes ao 
processo convencional para que seja possível solucionar tais 
adversidades no processo. 
As pesquisas sobre inovação podem oferecer resultados 
quantitativos e qualitativos. Entretanto, a coleta de dados quantitativos 
para análise da viabilidade de um sistema ou processo construtivo 
inovador apresenta uma série de particularidades, de forma que se faz 
necessária uma combinação entre fatores técnicos, temporais, 
organizacionais e econômicos do processo. Os dados relacionados aos 
custos para implantação  desta tecnologia não puderam ser acessados. 
Desta forma, a viabilidade econômica não fará parte do escopo de 
análise desta pesquisa. 
1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 
A presente pesquisa foi segmentada em cinco capítulos, sendo 
este capítulo introdutório o primeiro deles. No capítulo 2, tem-se o 
desenvolvimento da revisão bibliográfica, em que são apresentadas as 
definições dos conceitos que serão abordados neste estudo, embasados 
em documentos de referência publicados por notáveis pesquisadores do 
tema, caracterizando uma fase exploratória. Além de publicações físicas, 
foram consultados arquivos digitais publicados pelos portais Science 
Direct, CAPES, Scielo e Infohab. Teses e dissertações arquivadas nos 
repositórios de diversas universidades relevantes também foram fonte da 
pesquisa.  
Na sequência, são apresentados os conceitos relacionados à 
inovação tecnológica e à dinâmica temporal destes processos. Por fim, 
discorre-se sobre o processo de desenvolvimento de produto e o 
processo de projeto na construção civil, em que são apresentados 
conceitos, agentes e fluxos de trabalho. O estudo e definição destes 
conceitos, bem como a apresentação dos fluxos de trabalho, tem como 
finalidade permitir o perfeito entendimento da fase de aplicação e 
auxiliar no desenvolvimento de questões e objetivos da pesquisa. 
O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada na pesquisa, em 
que estão descritas detalhadamente todas as etapas realizadas ao longo 
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do desenvolvimento. Esta etapa foi segmentada em três fases de 
desenvolvimento. A primeira delas, intitulada de Etapa Preparatória, 
consiste no diagnóstico do produto em que serão realizadas as 
intervenções, bem como a apresentação e caracterização do processo de 
desenvolvimento de produto na empresa em estudo. 
Na sequência, a Etapa de Desenvolvimento abrange a síntese de 
todas as atividades necessárias para se obter um produto com elementos 
industrializados. Nesta etapa, são apresentadas as ações necessárias para 
criação deste produto. Isto envolve o desenvolvimento de projetos, 
planos de execução, procedimentos operacionais e planos de uso de 
equipamentos de construção.  
Por fim, na etapa intitulada de Etapa de Aplicação, ocorre o 
acompanhamento participativo do autor na execução do produto. Nesta 
etapa, foram coletados dados referentes à implantação da tecnologia em 
obra através de documentos de apoio criados para controle da produção, 
em que foram utilizadas planilhas de controle de serviço, além de 
imagens gravadas por câmeras de monitoramento instaladas em campo, 
que permitiram acompanhar a evolução do ciclo construtivo 
diariamente.  
No capítulo 4, são apresentadas análises a partir dos dados 
coletados na etapa anterior, em que são avaliados os impactos inerentes 
à implantação do processo construtivo relacionado-os com o produto, 
processo e a metodologia da organização. Também foram realizadas 
análise parciais no decorrer da implantação do processo de construção 
que  permitiram identificar inconsistências no processo e retroalimentar 
o produto ainda nesta fase. Esta condição permitiu que o processo 
construtivo fosse adequado no decorrer do desenvolvimento da 
pesquisa, servindo como um legado deste estudo para a organização. 
No capítulo 5 são apresentadas a conclusão da pesquisa com base 





















































2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
A revisão bibliográfica está dividida em duas partes. Na primeira 
delas, são apresentadas as definições de industrialização da construção, 
racionalização construtiva, construtibilidade e qualidade, conceitos estes 
que serão frequentemente utilizados na fase de aplicação desta pesquisa. 
Na segunda parte do capítulo, discorre-se sobre o desenvolvimento de 
produto e o processo de projeto na construção civil, bem como são 
apresentados os fluxos, agentes e influenciadores destes processos 
propostos por pesquisadores e associações da área.  
2.1 CONCEITOS INICIAIS 
No decorrer desta pesquisa, serão constantemente utilizados 
termos como técnica, método, processo e sistema construtivo, que 
servem como base para o entendimento das aplicações realizadas no 
desenvolvimento deste trabalho. Assim,  inicia-se a revisão bibliográfica 
com a designação destes termos, visto que o entendimento destes 
conceitos não são consenso no meio técnico. Sabbatini (1989), em sua 
tese, faz uso de tais termos e apresenta definições que se adéquam com 
o propósito desta pesquisa, de forma que o autor será utilizado como 
referência principal nesta etapa de conceituação.  
2.1.1 Técnica, Método, Processo e Sistema Construtivo 
Para Sabbatini (1989), o conceito de técnica construtiva 
corresponde ao conjunto de procedimentos utilizados para a produção de 
uma parte da edificação. Tal conceito não deixa implícito nenhuma  
noção de sequência, organização ou precedência. Assim, pode-se 
exemplificar este termo associando-o a aplicação de argamassa para 
elevar uma parede de alvenaria. 
Ainda, para Sabbatini (1989), o termo método construtivo está 
associado ao conjunto de técnicas construtivas específicas, 
interdependentes e ordenadas e que se inter-relacionam, empregadas na 
construção de um subsistema ou elemento da edificação. Para esclarecer 
este conceito, pode-se associá-lo na alvenaria estrutural ao agrupamento 
de ações organizadas que passam pela aplicação de argamassa,  
assentamento do bloco, posicionamento de armações e grauteamento. 
O termo processo construtivo pode ser definido como:  
"um organizado e bem definido modo de se 
construir um edifício. Um específico processo 
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construtivo caracteriza-se pelo seu particular 
conjunto de métodos utilizado na construção da 
estrutura e das vedações do edifício 
(SABBATINI, 1989, p. 26).  
Franco (1992), ao utilizar das definições de Sabbatini (1989) em 
sua tese, relaciona os termos métodos e processos construtivos como 
conceitos que possuem a ideia de organização e sequência operacional, 
de maneira que, a diferenciação entre os termos está no objetivo da 
aplicação, uma vez que um refere-se a um subsistema e outro ao edifício 
como um todo. 
Por fim, Sabbatini (1989) designa o conceito de sistema 
construtivo, como sendo um processo construtivo de superior 
complexidade, bem definido e com níveis de industrialização elevados.  
Um sistema deve ser entendido como um conjunto de partes 
coordenadas que estão inter-relacionadas e integradas pelo processo 
construtivo. 
Por meio destas definições é perceptível que os conceitos 
apresentados estão relacionados entre si e aumentam gradativamente em 
nível de complexidade. 
2.1.2 Construtibilidade 
De acordo com Oliveira (1994), o conceito de construtibilidade 
surgiu no Reino Unido (buildability) e nos Estados Unidos 
(constructability) na década de 80, em que era entendido  como a 
habilidade ou facilidade de um edifício em ser construído. Tal conceito 
surge em detrimento à complexidade dos projetos de construção e à 
desvinculação entre as empresas nas atividade de concepção, projeto e 
construção, gerando uma necessidade de reprojeto antes da execução ou  
de forma a acarretar em falhas executivas e baixo desempenho 
econômico (NIELSEN; HANSEN; AAGAARD, 2009). 
Para o Construction Industry Institute (CII, 1987 apud Franco e 
Agopyan 1993), entidade norte americana que associa diversas empresas 
da construção civil, a definição de construtibilidade tem uma amplitude 
maior,  podendo ser caracterizada como uma forma otimizada de utilizar 
o conhecimento relacionando as técnicas construtivas e as áreas de 
planejamento, projeto, contratação e operação em busca dos objetivos 
globais do empreendimento.  
Glavinich (1995) define a construtibilidade como um conceito 
qualitativo que se refere à facilidade com que as entradas do processo de 
construção (mão de obra, equipamentos de produção, ferramentas e 
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materiais) podem ser agrupadas por um construtor para concluir um  
projeto de maneira econômica. Ainda, para o mesmo autor, tal  conceito 
é subjetivo e difícil de se medir. Entretanto, pode-se associá-lo 
diretamente à eficiência e à competitividade de uma corporação.  
Franco (1992), tendo como base pesquisas realizadas por 
O'Connor e Tucker (1986), compactua de que o conceito de 
construtibilidade apresentado pelo CII (1987) pode ser melhor 
assimilado com base em ações classificadas em seis categorias distintas, 
sendo elas: orientação do projeto à produção; comunicação efetiva das 
informações técnicas; otimização da construção; recursos efetivos de 
gerenciamento e normalização; melhoria dos serviços de 
subempreiteiros e retorno do construtor ao projetista. A relação entre 
estas ações pode ser melhor entendida ao analisar a Figura 2. 
 
Figura 2 - Contexto de classificação das ações de implementação da 
construtibilidade. 
 
Fonte: O'Connor e Tucker (1986) apud Franco (1992). 
 
Sabattini (1989) concorda com o apresentado na Figura 2, uma 
vez que  afirma que a construtibilidade pode ser utilizada como alavanca 
para atingimento de um grau superior em racionalização construtiva 
através da preconização da total integração entre projeto e construção, 
formando um canal de retroalimentação entre essas duas fases, de 
maneira que se priorize as necessidades construtivas e se racionalize as 
decisões de projeto. Ainda, para o mesmo autor, um segundo aspecto 
que colabora com tal situação é a adoção de uma visão global do 
processo de construção, promovendo a soma de esforços entre 
36 
 
planejadores, projetistas, construtores, gerenciadores e proprietários em 
torno de um objetivo comum. 
Saffaro, Santos e Heineck (2004), também com base na obra de  
O’Connor e Tucker (1986), detalham as ações inseridas em cada uma 




Quadro 1 - Categorias e exemplos de melhoria da construtibilidade. 
 




Já como referência nacional, pode-se citar Oliveira (1994) que 
apresenta cinco categorias de fatores que afetam a construtibilidade, 
sendo eles: a simplificação do projeto; a padronização; a sequência 
executiva e interdependência entre atividades; a acessibilidade e espaços 
adequados para o trabalho e a comunicação projetos/obra. 
Com base nestes diferentes referenciais, é perceptível que o 
conceito de construtibilidade é amplo e as formas de conduzir estas  
medidas dentro do processo para desenvolvimento de um produto são 
inúmeras. Desta forma, nesta pesquisa, far-se-á uso deste conceito para 
identificar os pontos no processo de desenvolvimento de produto em 
que houve ganhos relacionados ao aumento da construtibilidade. 
2.1.3 Qualidade  
Desde a década de 30, em que a discussão dos conceitos básicos 
da qualidade se deu início por Walter Shewhart com sua publicação 
Economic Control of Quality of Manufactured Products (1931), o termo 
vem sendo estudado por diversos pesquisadores. Nesta lista, estão 
grandes nomes como Juran (1951), Ishkawa (1976),  Tagushi (1986),  e 
Garvin (1988). Mesmo com o conceito de qualidade sendo muito 
abordado ao longo dos anos, não existe uma definição única para tal 
termo. Picchi (1993) afirma que o conceito de qualidade é dinâmico e 
variável, o que pode ser confirmado ao se estudar a evolução do 
conceito com o decorrer dos anos. Deming (1990) afirma que o conceito 
de qualidade pode ser definido como tudo aquilo que melhora o produto 
do ponto de vista do cliente, sendo este o único capaz de precisar a 
qualidade de um produto. O significado de qualidade é dinâmico e 
evolui na mesma proporção que as necessidades dos clientes. 
Para Juran (1998), dos diversos conceitos existentes para o termo 
qualidade, duas vertentes são de importância fundamental.  A primeira 
delas tem enfoque na satisfação do cliente. Neste sentido, o significado 
de qualidade é orientado para resultados e está associado a um 
acréscimo de custos no produto.  A segunda delas está vinculada à 
ausência de deficiências, consequentemente à ausência erros e à 
inexistência de retrabalho. Neste caso, o significado de qualidade está 
associado a uma redução de custos.  
De acordo com Garvin (2002), é possível identificar cinco 
abordagens diferentes para qualidade: 
a) transcendental: a qualidade é sinônimo de excelência inata e é 
absoluta e universalmente reconhecível; 
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b) baseada no produto: a qualidade é uma variável precisa e 
mensurável, oriunda dos atributos do produto; 
c) baseada no usuário: a qualidade é uma variável subjetiva. 
Produtos de melhor qualidade atendem melhor os desejos dos 
consumidores; 
d) baseada na produção: qualidade é uma variável precisa e 
mensurável, oriunda do grau de conformidade do planejado com 
o executado; 
e) baseada no valor: abordagem de difícil aplicação, pois abrange 
conceitos distintos como excelência e valor. 
Cada categoria é estanque e distinta, entretanto, pode existir uma 
inter-relação entre conceitos. Garvin (2002) ainda identifica oito 
dimensões ou categorias de qualidade: 
a) desempenho:  refere-se às características básicas de um produto. 
Está implícito nesta dimensão a capacidade de um produto ser 
efetivo; 
b) características: são as especificações do produto. Existem 
também as características secundárias, que suplementam o 
funcionamento do produto; 
c) confiabilidade: reflete a probabilidade de funcionamento não 
conforme do produto; 
d) conformidade: reflete o grau em que um projeto e as 
características de um produto estão de acordo com padrões pré-
estabelecidos. 
e) durabilidade: tempo pelo qual o produto mantém suas 
características em condições de utilização; 
f) atendimento: rapidez no atendimento,  competência, cortesia e 
facilidade de ter um problema solucionado; 
g) estética: é a aparência de um produto e a sensação gerada por ele; 
h) qualidade percebida: reflexo da imagem construída de um 
produto  a  partir do atendimento as demais dimensões. 
A partir de 1994, quando foi publicada a norma NBR ISO 
8402:1994 - Gestão da qualidade e garantia da qualidade - terminologia, 
a gestão da qualidade passou a ser abordada com maior frequência em 
território nacional. No setor da construção civil, a criação do Programa 
Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat (PBQP-H) no ano de 
1998 criou um estímulo para o envolvimento do setor na aplicação da 
normativa. 
A versão atual do conjunto de normativas referentes aos 
conceitos e gestão da qualidade, publica uma abordagem que tem como 
finalidade incentivar as organizações a analisar os requisitos dos 
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produtos, definir atividades e processos que contribuam para obtenção 
de um produto com função e desempenho aceitável e que seja possível 
manter tais processos sob controle, de maneira a satisfazer as 
necessidades e expectativas dos clientes e atender aos requisitos 
estipulados pela organização (ISO 9000, 2015; ISO 9001, 2015).  
A adoção de um sistema de gestão de qualidade é uma decisão 
estratégica para uma corporação aumentar seu desempenho e para a 
formação de uma estrutura para melhoria contínua, através de atividades 
de auditoria, análise de dados, gestão e análises críticas que conduzem  a 
ações de correção ou prevenção (ISO 9000,  2015). 
Um dos métodos para melhoria contínua mais utilizados em todo 
o mundo é a utilização do Ciclo PDCA (Figura 3), do inglês Plan, Do, 
Check, Act, também conhecido como Ciclo de Deming. Tal método foi 
desenvolvido na década de 30 pelo americano Shewhart, tornando-se 
mundial após a aplicação de Deming dos conceitos de qualidade no 
Japão na década de 50.   
 
Figura 3 - Representação do ciclo PDCA. 
 
Fonte: NBR ISO 9001 (2015).  
2.1.4 Racionalização  
As definições apresentadas para racionalização acabam 
convergindo para um mesmo objetivo que está associado com o léxico 
do termo, em que a diminuição de desperdícios e aproveitamento 
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máximo dos recursos disponíveis acabam por aparecer nas 
conceituações de diversos autores. Mesmo com esta convergência de 
pensamentos, Franco (1992) afirma que divergências nas interpretações 
relacionadas à abrangência do conceito são comuns, em que muitas 
vezes o conceito é limitado à fase de construção de um 
empreendimento. Em um contexto amplificado, a racionalização 
abrangeria uma mudança em todo o setor da construção civil, 
dependendo de ações institucionais para normalização e padronização 
de todo o setor.  
Para Rosso (1980), o conceito de racionalização está associado à 
ação contra desperdícios temporais e materiais dos processos produtivos 
por intermédio da aplicação de um raciocínio sistemático, lógico e 
resolutivo e através de um conjunto de ações que visam substituir 
práticas convencionais por recursos baseados em raciocínio sistemático, 
visando eliminar a casualidade das decisões. 
Barros (1996, p. 30), ao abordar o conceito de racionalização, 
destaca que “pode-se entender a racionalização como o esforço para 
tornar mais eficiente a atividade de construir, o esforço para se buscar a 
solução ótima para os problemas da construção”. 
Estas divergências em relação à amplitude do termo 
racionalização já haviam estimulado Sabbatini (1989)  a segmentar o 
conceito em racionalização da construção e racionalização construtiva. 
Desta forma, racionalização da construção (referida ao setor da 
construção como um todo)  pode ser definida como:  
"o processo dinâmico que torna possível a 
otimização do uso de recursos humanos, 
materiais, organizacionais, tecnológicos e 
financeiros, visando atingir objetivos fixados nos 
planos de desenvolvimento de cada país e de 
acordo com a realidade socioeconômica própria" 
(SABBATINI, 1989, p.53). 
Esta abrangência no contexto da racionalização da construção é 
que torna o processo extremamente complexo, uma vez que se tem 
atuação em diversos campos do setor como na formação de recursos 
humanos, nas indústrias de materiais de construção e de equipamentos, 
nas legislações e normativas e nos processos e sistemas construtivos 
(SABBATINI, 1989). 
Para Costa e Franco (1996), os princípios de racionalização 
construtiva devem ser aplicados às técnicas e métodos construtivos em 
busca de um resultado superior no desenvolvimento de um produto. Para 
tal, a racionalização deve ser aplicada no momento de desenvolvimento 
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dos projetos, incorporando princípios de construtibilidade que permitam 
soluções adequadas à execução.  
O conceito que se aplicará nesta pesquisa terá sua aplicação 
relacionada ao processo de desenvolvimento de produto e 
consequentemente às técnicas, métodos, processos e sistemas 
construtivos. Portanto, será  utilizada  a abordagem mais restritiva 
proposta por Sabbatini (1989), que define a racionalização construtiva 
como uma ferramenta da industrialização sendo: 
" um processo composto pelo conjunto de todas as   
ações que tenham por objetivo otimizar o uso dos 
recursos materiais, humanos, organizacionais, 
energéticos, tecnológicos, temporais e financeiros 
disponíveis na construção em todas as suas fases" 
(SABBATINI, 1989, p.54). 
Franco (1992) afirma que a racionalização construtiva não pode 
ser encarada como uma melhoria pontual em um processo ou 
procedimento construtivo e sim de uma forma que haja abrangência em 
todas as fases de concepção de um produto, sendo uma mudança de 
postura na forma de trabalho.  
Franco (1992) e Barros (1996) concordam com a afirmativa de 
Rosso (1980), quando este expõe que as ações de racionalização devem 
ser integradas ao processo de concepção de um empreendimento e que 
ações pontuais aplicadas de maneira isolada são "fadadas ao insucesso". 
2.1.5 Industrialização da construção 
O conceito de industrialização da construção abrange diversos 
aspectos. Bruna (1976) e Girmscheid (2005) associam a industrialização 
da construção com a eliminação do seu caráter artesanal, reduzindo a 
dependência da mão de obra por meio de mecanização ou automação 
das atividades de produção. Uma segunda vertente está na utilização de 
elementos pré-fabricados, transferindo as atividades mais complexas do 
canteiro para o ambiente fabril e compondo a produção de edifícios em 
duas etapas: fabricação e montagem (GIRMSCHEID, 2005; BARROS e 
ARAÚJO, 2014). 
A industrialização da construção vai se tornar cada vez mais 
direcionada às necessidades do cliente. Sistemas para tecnologias 
adaptáveis irão mesclar os melhores aspectos de industrialização e 
automação com aspectos da fabricação tradicional. É necessário, no 
entanto, que qualquer abordagem que visa criar estruturas industriais na 
construção se estenda muito além de modificações em tecnologias 
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construtivas e conduza à reengenharia de processos, abrangendo 
aspectos organizacionais e de racionalização da construção  (BRUNA 
1976; SABBATINI, 1989; GIRMSCHEID 2005).  
Na mesma vertente de flexibilização da industrialização, dando 
ênfase ao desenvolvimento conjunto de processos e operações, cita-se o 
conceito de industrialização definido por Alistair Gibb da Universidade 
de Loughborough e assumido pelo o International Council for Research 
and Innovation in Building and Construction - CIB (2010), através do 
TG 57 (Task Group 57), como: 
"uma mudança de pensamento e prática para 
melhorar a produção da construção para produzir 
uma alta qualidade, personalizar o ambiente 
construído através de um processo integrado, 
otimizando a padronização, organização, custo e 
valor associada a mecanização e automação” 
(GIBB apud GIRMSCHEID; SCHEUBLIN 2010, 
p. 8). 
A definição apresentada por Sabbatini (1989) se enquadra nos 
moldes do que será apresentado nesta pesquisa:   
"um processo evolutivo que, através de ações   
organizacionais e de implementação de inovações 
tecnológicas, métodos de trabalho e técnicas de 
planejamento e controle, objetiva incrementar a 
produtividade e o nível de produção e aprimorar o 
desempenho da atividade construtiva” 
(SABBATINI, 1989, p.52). 
A industrialização da construção proporciona a integração dos 
processos de produção, cooperação no desenvolvimento do projeto do 
produto, projetos orientados à produção, racionalização, sistematização 
e padronização dos trabalhos e equipamentos, utilização de elementos 
pré-fabricados, maior mecanização e automação de processos 
remanescentes nos canteiros, proteção climática da produção, uso de 
equipamentos e ferramentas especializados, maior controle de 
qualidade, melhora na negociação de matéria prima devido ao 
planejamento e aquisição de grandes volumes, menor desperdício de 
materiais e redução de problemas patológicos (FRANCO, 1992; 
GIRMSCHEID, 2010).  
Os conceito de racionalização e industrialização são correlatos, 
tanto com relação aos objetivos quanto na forma de implementação, de 
forma que as ações de organização utilizadas na industrialização podem 
ser consideradas como "medidas de racionalização". A diferenciação 
entre os dois termos pode ser elucidada através de uma análise na forma 
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de produção. A racionalização pode ser encarada como uma otimização 
de um processo existente, enquanto a industrialização é marcada pela 
alteração na forma de produção de maneira mais impactante (FRANCO, 
1992). 
2.2 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  
O conceito de inovação tecnológica evoluiu com o passar dos 
anos. Assim, no decorrer dos próximos itens, será apresentada a 
evolução deste conceito e como ele se aplica à construção civil. Serão 
apresentados também os níveis que uma inovação pode abranger e a 
dinâmica temporal do processo de inovar. 
2.2.1 O conceito de inovação 
O estudo da inovação tecnológica é tratado na indústria seriada 
desde o início do século XX, em que se destaca o trabalho de Joseph 
Schumpeter. Para Schumpeter (1961), a inovação é a responsável por 
manter o capitalismo em movimento, uma vez que desestabiliza o 
equilíbrio do mercado, um processo por ele denominado "destruição 
criadora". 
É importante delinear-se o conceito de inovação visto as 
divergências que ocorrem em relação ao entendimento do termo. Existe 
uma distinção clara entre os termos inovação e invenção.  O conceito de 
inovação remete ao conceito de melhoria contínua, uma vez que 
incorpora novas ideias em processos e produtos e se transforma em um 
resultado econômico. Já o conceito de invenção está associado à 
descoberta de novas tecnologias, patentes e fórmulas, que podem levar a 
avanços maiores, entretanto, não tem influência econômica imediata 
(ROBERT, 1995). 
Para Merdith e Shafer (2002), uma inovação pode ser um produto 
ou processo patenteado, um rearranjo dos elementos existentes, que cria 
um produto ou processo diferente ou algum serviço que não estava 
disponível anteriormente. 
A referência conceitual e metodológica mais utilizada para 
analisar o processo de inovação é o Manual de Oslo (OCDE, 2004). 
Devido à sua importância no contexto mundial socioeconômico e 
político, a definição contida no documento é utilizada como referência 
para inovação tecnológica nesta pesquisa:  
“Uma inovação é a implementação de um produto 
(bem ou serviço) novo ou significativamente 
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melhorado, ou um processo, ou um novo método 
de marketing, ou um novo método organizacional 
nas práticas de negócios, na organização do local 
de trabalho ou nas relações externas.” (OCDE, 
2004, p.45). 
O Manual de Oslo - OCDE (2004, p.23) apresenta como 
atividades de inovação "as etapas científicas, tecnológicas, financeiras e 
comerciais que conduzem ou visam conduzir à implementação de 
inovações", sendo que o requisito mínimo para definir uma inovação é 
que o produto, processo, método de marketing ou organizacional sejam 
novos para a empresa, não necessariamente sendo necessário ser 
pioneiro no desenvolvimento. Todas estas atividades tem como objetivo 
principal incrementar o desempenho da organização. 
Processos de inovação variam muito de setor para setor sendo 
influenciados pelas características intrínsecas do segmento, com 
diferentes taxas de mudança, acesso à informação e estruturas 
organizacionais. Diversos autores compactuam da opinião de que as 
particularidades do segmento da construção condicionam a necessidade 
de uma análise particular sobre o termo. Desta forma, nesta pesquisa far-
se-á uso da definição proposta por Sabbatini (1989), que caracteriza 
inovação tecnológica no processo de produção de edifícios como: 
“Um novo produto, método, processo ou sistema 
construtivo introduzido no mercado, constitui-se 
em uma INOVAÇÃO TECNOLÓGICA na 
construção de edifícios quando incorporar uma 
nova ideia e representar um sensível avanço na 
tecnologia existente em termos de: desempenho, 
qualidade ou custo do edifício, ou de uma de suas 
partes.”(SABBATINI, 1989, p.45). 
Amorim (1995) afirma que, para o mercado, algo novo é o que 
incorpora ao usuário uma qualidade ou uso diferenciado dos modelos 
preexistentes. Este tipo de percepção geralmente está associada a 
inovações implementadas no produto. Entretanto, não se descarta a 
possibilidade desta inovação estar associada a uma mudança no 
processo produtivo ou uma substituição nos insumos de produção.  
2.2.2 Tipos de inovação 
Na terceira edição do Manual de Oslo - OCDE (2004), foram 
adicionadas questões relacionadas às inovações não tecnológicas. O 
escopo do que é uma inovação foi agora ampliado para incluir dois 
novos tipos: inovação de marketing e inovação organizacional. Desta 
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forma, a classificação tornou-se mais  abrangente sendo segmentada em 
quatro níveis de inovações possíveis:  
a) inovação tecnológica de produto: é  o desenvolvimento de  um 
produto com características de desempenho  aprimoradas de 
modo a fornecer ao consumidor  funcionalidades novas ou 
aprimoradas; 
b) inovação de processo: é a implantação de métodos ou processos 
de produção novos ou significativamente incrementados. Neste 
item, estão inclusos melhorias em técnicas, recursos humanos, 
equipamentos, softwares ou uma combinação destes; 
c) inovação organizacional:  é a implementação de um novo método 
organizacional nas práticas de negócios da empresa, na 
organização de seu local de trabalho ou em relações externas; 
d) inovação de marketing: é a implementação de um novo método 
de marketing com mudanças significativas na concepção do 
produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto ou 
na fixação de preços. 
De acordo com Amorim (1995), na construção civil, podem ser 
identificados três níveis de inovação que estão segmentados a nível de 
produto, processos de produção e organização da estrutura de produção 
(Figura 4). Embora o terceiro nível esteja inter-relacionado ao segundo,  
ele tem características exclusivas que o diferenciam  quanto aos meios e 
insumos da produção. Tal distinção pode ser exemplificada ao se atrelar 
ao nível dois a utilização de um novo revestimento ou equipamento para 





Figura 4 - Níveis de inovação. 
 
Fonte: do autor. 
 
Para Amorim (1995)  qualquer processo de inovação significativo 
ultrapassará mais de um nível e trará alterações para os demais seja de 
maneira mais ou menos intensa. Como exemplo, pode-se citar  uma 
substituição de insumos para produção de um edifício. Tal medida pode 
provocar uma adequação no processo de produção e alterar o preço final 
do produto, interferindo em mais de um nível de inovação. 
2.2.3 Dinâmica da inovação 
Desde o início de seus estudos, Schumpeter (1961) influenciou as 
teorias de inovação. O autor diferencia dois tipos de inovação: as 
radicais, que implicam em rupturas mais intensas, e as incrementais, que 
dão continuidade ao processo de desenvolvimento e melhoria. 
Utterback (1996) apresenta em sua obra a inovação incremental 
ocorrendo em momentos de continuidade, proporcionando melhorias  
evolutivas no que já existe, relacionada com o conceito de melhoria 
contínua. Já em períodos de descontinuidade é onde surgem as 
inovações radicais que causam um impacto significativo no mercado e 
são criadoras de novos negócios. 
Para Tigre (2006), as inovações incrementais incorporam 
melhorias feitas no design ou na qualidade dos produtos, 
aperfeiçoamento em layout e processos, novos arranjos logísticos e 
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organizacionais e novas práticas de suprimentos e vendas. O autor 
desassocia a necessidade de uma inovação incremental surgir de um 
processo de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, sendo estas melhorias, 
na maioria das vezes, resultado de um processo evolutivo da tecnologia 
dentro da corporação.  
As inovações radicais estão atreladas a produtos ou a processos 
completamente novos, capazes de alterar, criar ou destruir  segmentos 
de mercado ou gerar novas ciências. A marca das inovações radicais é 
que o domínio da nova tecnologia altera fundamentalmente o conjunto 
de competências relevantes dentro de uma classe de produto 
(TUSHMAN e ANDERSON, 1986). Pode-se observar, na Figura 5, a 
representação gráfica destes dois tipos de inovação. 
 
Figura 5 - Trajetórias de inovações incrementais e radicais. 
 
Fonte: adaptado de Utterback (1996). 
 
A diferenciação entre estes dois tipos de inovação apresenta 
impactos que influenciam itens além do produto em si. Uma 
comparação destes dois tipos de inovação e suas influências em 




Quadro 2 - Diferenciação entre inovação incremental e radical. 
 
Fonte: adaptado de Fontanini e Carvalho (2005) e Leifer et al. (2000) apud 
Campos (2016). 
 
Tushman e Anderson (1986) propõem uma sequência cíclica para 
a tecnologia constituída das seguintes etapas: uma descontinuidade 
tecnológica, seguido de uma era de "fermentação" tecnológica, em que 
inicia-se a busca por uma nova tecnologia entre novos projetos. A 
próxima fase do ciclo é atingida quando define-se um projeto 
dominante, que é seguido por uma fase de mudança incremental, 




Figura 6 - Ciclo de vida da tecnologia. 
 
Fonte: Tushman e Anderson (1986). 
 
O projeto dominante adquire forma de um novo produto a partir 
da inserção de inovações tecnológicas geralmente aplicadas a versões 
anteriores  do produto, incorporando requisitos que satisfaçam os 
usuários, integrando as possibilidades técnicas com as opções de 
mercado que carregam consigo diversas características de desempenho 
implícitas em seu projeto. Entre os fatores que influenciam o surgimento 
de um projeto dominante estão os regulamentos setoriais, intervenção 
governamental, estratégias corporativas e comunicação entre produtor e 
usuário (UTTERBACK, 1996).  
Utterback (1996) apresenta o ciclo de vida de uma inovação 
dividido em três fases: fluida, transitória e específica (Figura 7). Na fase 
fluida, tem-se uma taxa de mudanças previsivelmente alta. A tecnologia 
nesta etapa é frequentemente rudimentar, cara e inconfiável. Já a fase 
transitória é marcada pela aceitação do mercado e o surgimento de um 
projeto dominante. É nesta fase que as inovações de processo e produto 
começam a ficar mais estreitas.  Na fase específica, os produtos são 
extremamente bem definidos e os vínculos entre produto e processo 
muito estreitos. Qualquer pequena mudança no produto ou processo 




Figura 7 - Fases da inovação de produtos e processos. 
 
Fonte: Utterback (1996). 
 
 Durante o processo de formação de uma nova tecnologia, os 
processos utilizados para produzi-la geralmente são pouco 
desenvolvidos e ineficientes, longe do desempenho ideal. As inovações 
de produto e processo são interdependentes. À medida que a inovação 
do produto diminui, a inovação no processo, que geralmente assume 
papel secundário em relação à inovação do produto, passa a aumentar, 
saindo de um estágio de inovação radical e entrando em uma fase de 
inovação incremental (UTTERBACK, 1996). 
A simples introdução de uma tecnologia, desacompanhada de 
uma mudança organizacional, não é suficiente para conferir 
competitividade. As mudanças organizacionais têm a tendência de 
serem mais complexas de implementar do que mudanças tecnológicas, 
uma vez que requerem esforços relacionados ao processo de negócios, 
cadeias  hierárquicas de comando e controle, novas formas de acesso à 
informação e à reformulação de rotinas e estruturas de poder, sendo um 
desafio para empresas com estruturas mais tradicionais e rígidas 
(TIGRE, 2006).  
Barros (1996) deixa explícito que não basta a adoção de um novo 
produto para se caracterizar uma inovação, uma vez que só é vantajosa 
se estiver em sintonia com o processo de produção do edifício. A 
inovação implica em mudanças em processo e nas estruturas 
organizacionais e, portanto, precisa ser corretamente aplicada para que a 
mesma seja incorporada a sua cultura técnica.  
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2.3 O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO  
A seguir, serão abordados conceitos relacionados ao 
desenvolvimento de produtos e como este se aplica à construção civil. 
Também será parte do conteúdo a apresentação do processo de projeto 
na construção civil, visto que este é altamente influenciado pelo 
desenvolvimento de uma nova tecnologia, e apresentadas metodologias 
para desenvolvimento e uso de elementos industrializados no segmento 
da construção. 
2.3.1 O Conceito de desenvolvimento de produto 
O desenvolvimento de produtos consiste em um conjunto de 
atividades, estimuladas por uma necessidade de mercado, que leva em 
consideração a estratégia de negócios da empresa e tem como base as 
restrições tecnológicas e normativas reguladoras, que proporcionam a 
obtenção de especificações de projeto e de seu processo de produção, de 
forma que seja possível de ser produzido pela manufatura 
(ROZENFELD et al., 2006). Neste contexto, para Rozenfeld et al. 
(2006), os objetivos do desenvolvimento de produto consistem em: 
a) identificação das necessidades de mercado e dos clientes ao longo 
do ciclo de vida do produto; 
b) identificação da disponibilidade de tecnologia; 
c) desenvolvimento de um produto que atenda as necessidade do 
mercado; 
d) desenvolvimento do produto em prazo inferior ao dos 
concorrentes. 
Uma das definições clássicas para desenvolvimento de produto 
trata-se do exposto por Clark e Fujimoto (1991), em que é definido 
como o processo pelo qual uma organização transforma dados sobre 
oportunidades de mercado e possibilidades técnicas em bens e 
informações para fabricação de um produto comercial. Ulrich e 
Eppinger (2012) afirmam que o processo de desenvolvimento de 
produtos é interdisciplinar e exige a participação multissetorial de 
elementos de uma corporação, sendo três áreas essenciais para o 
Processo de Desenvolvimento de Produto: 
a) marketing: função que intermedia as relações entre a organização 
e o cliente, envolvendo a identificação de oportunidades de 




b) projeto: função centrada em definir a forma física 
características técnicas que atenderão as necessidades dos 
clientes. Neste contexto, estão inclusos projetos de engenharia 
(mecânica, elétrica, fundações...) e o projeto industrial 
(ergonomia, interfaces com o usuário...); 
c) produção: é a função que desempenha o papel de executar o 
projeto do produto.  
Kaminski (2000) vai ao encontro do exposto por Ulrich e 
Eppinger (2012), afirmando que o processo de desenvolvimento de 
produtos pode ser definido como o conjunto de atividades que envolvem 
os departamentos da empresa quase que em sua totalidad
finalidade a transformação das demandas de mercado em produtos e 
serviços.  
No Quadro 3, são apresentadas as principais etapas do 
desenvolvimento do produto propostas em quatro publicações: Clark e 
Wheelwright, 1993; Yazdani e Holmes, 1999; Ulrich e Eppinger, 2000; 
Bruce e Cooper, 2000 (apud MIRON, 2002). O objetivo é realizar um 
comparativo da evolução desse conceito e da visão de cada autor.
 
Quadro 3 - Principais etapas do desenvolvimento do produto. 
Fonte: Miron (2002). 
 
Kaminski (2000) comenta que devem ser analisados seis aspectos 
a partir de qualquer possibilidade de desenvolvimento de novo produto, 
sendo eles: 
a) econômicos: avaliar a quantidade demandada,  
canais de distribuição e formas de estoque; 
b) técnicos: seleção de materiais, processo de produção, processo de 
montagem, forma de distribuição; 
c) forma de composição de capital: financiamentos, capital de giro, 
subsídios, incentivos governamentais; 
e 
e e tem como 
 
 
preço de venda, 
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d) estrutura organizacional: treinamentos, seleção de pessoas; 
e) jurídico-legais: contratos de fornecimento de matéria prima, 
fornecimento de tecnologia, patentes; 
f) meio ambiente: impactos gerados pela produção, distribuição, 
utilização e abandono ou recuperação. 
2.3.2 O desenvolvimento de produto na construção civil  
A concepção de novos empreendimentos na construção civil está  
associada a projetos de arquitetura e engenharia em que estão inseridos 
os desenvolvimentos conceituais, espaciais e tecnológicos do edifício. 
Entretanto, o desenvolvimento de produto vai além do processo de 
desenvolvimento de projetos. Diversas atividades realizadas por um 
grupo multidisciplinar de agentes desenvolvedores alimentam o produto 
final (montagem do negócio, incorporação do terreno, montagem de um 
programa de necessidades) ocorrendo em diversas fases do 
empreendimento sem uma maior integração com o processo de projeto 
do produto (FABRICIO, 2009). 
Durante a busca por referências bibliográficas e por uma 
definição clara para desenvolvimento de produto na construção civil, foi 
constatada uma divergência entre autores na abrangência do termo. Na 
indústria seriada, o desenvolvimento de um novo produto conta com 
diversas etapas não consideradas na construção civil como: pesquisas de 
mercado, identificação de oportunidades de negócio, prototipagem, 
simulação de desempenho do produto, processo e caracterização da 
produção (FABRICIO, 2002).  
Bellan e Fabricio (2010) afirmam que existe uma diferenciação 
entre os termos Processo de Projeto e Processo de Desenvolvimento de 
Produto e que a disparidade entre eles está embasada na abrangência 
envolvida. As atividades do Processo de Projeto geralmente estão 
associadas a especialistas (arquitetura, estrutura, instalações) e as 
definições necessárias para que se obtenha a caracterização técnica do 
produto. Já o Processo de Desenvolvimento de Produto envolve o 
planejamento, projeto, processo de produção, manutenção, ou seja, todo 
o ciclo de vida do empreendimento. 
De acordo com Barros Neto e Nobre (2009), o processo de 
projeto na construção civil ocupa incorretamente o papel representado 
pelo processo de desenvolvimento de produto na indústria em geral, pois 
é responsável pela transformação do conceito do empreendimento em 
projeto e em um produto. Avaliando esta abordagem de maneira mais 
ampla, este processo de projeto deve estar inserido dentro do processo 
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de desenvolvimento de produto, uma vez que desenvolver um produto 
deve ter uma interface que envolva os processos de planejamento, 
orçamento, suprimentos, vendas e demais atividades até que se chegue 
ao consumidor final. 
Para Fabricio (2009), o processo de desenvolvimento de produto 
envolve as ações relacionadas às atividades de projeto do produto e de 
seu processo de produção, englobando neste processo a formulação de 
um programa de necessidades, a concepção e desenvolvimento das 
características técnicas do produto, projeto e planejamento dos meios de 
produção e acompanhamento do produto em produção e em uso para 
retroalimentação do processo. 
Miron (2002) afirma que, apesar de existir uma distinção entre os 
termos processo de projeto e processo de desenvolvimento de produto, 
principalmente quando estes estão vinculados à indústria seriada, a 
associação do desenvolvimento de produto com o processo de projeto é 
justificável na construção civil pela elevada parcela de atividades de 
projeto que ocorrem no processo de desenvolvimento de produto, uma 
vez que no processo de projeto são consideradas informações do 
mercado, dos projetistas, das equipes de produção  e testes e análises de 
uso do produto como fonte para definição de requisitos, detalhamentos e 
aperfeiçoamentos do projeto desse produto. 
 Com base nas informações apresentadas, será considerado nesta 
pesquisa o processo de projeto como parte do processo de 
desenvolvimento de produto (Figura 8), uma vez que acredita-se que 
trabalhar com um processo de desenvolvimento de produto mais 
próximo ao praticado pela indústria seriada pode trazer benefícios 




Figura 8 - Distinção entre as dimensões de projeto, processo de projeto e 
processo de desenvolvimento de produto. 
 
Fonte: do autor. 
 
Mesmo com esta definição, a representatividade do processo de 
projeto no processo de desenvolvimento de produto na construção civil, 
faz necessária a apresentação do conceito do termo Projeto, o fluxo 
deste processo e a relação entre seus agentes, de maneira a proporcionar 
o correto entendimento da aplicação desta pesquisa. 
  
2.3.2.1 O processo de projeto na construção civil 
 
Para proporcionar o entendimento do processo como um todo, é 
importante, inicialmente, abordar o conceito de projeto. Conforme a 
NBR 5670 - Seleção e Contratação de Serviços e Obras de Engenharia e 
Arquitetura de Natureza Privada (ABNT, 1977), a palavra projeto 
significa:  
"definição qualitativa e quantitativa dos atributos 
técnicos, econômicos e financeiros de um serviço 
ou obra de engenharia e arquitetura, com base em 
dados, elementos, informações, estudos, 
discriminações técnicas, cálculos, desenhos, 
normas, projeções, e disposições especiais" 
(ABNT, 1977, p.7)  
 Já a  NBR 13531 - Elaboração de Projetos de Edificações: 
Atividades Técnicas (ABNT, 1995 a), conceitua a elaboração de um 
projeto de edificação como uma determinação prévia de características 
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funcionais, formais e técnicas dos elementos da edificação, abrangendo 
seu interior e exterior e as instalações prediais. 
Após avaliar diversas fontes, adotar-se-á nesta dissertação a 
definição de projeto atribuída por Melhado em sua tese:  
"atividade ou serviço integrante do processo de 
construção, responsável pelo desenvolvimento, 
organização, registro e transmissão das 
características físicas e tecnológicas especificadas 
para uma obra, a serem consideradas na fase de 
execução" (MELHADO, 1994, p. 195). 
Melhado (1994) visualiza o processo de projeto em duas 
dimensões. A primeira delas como processo estratégico em que se busca 
atender  as necessidades mercadológicas e exigências do empreendedor. 
A segunda como processo operacional, que visa a eficiência e 
confiabilidade dos processos construtivos que dão origem aos produtos.  
Fontenelle (2002), com base na obra de Melhado (1994), 
apresenta esta interface graficamente (Figura 9) e destaca a inter-relação 
entre estas dimensões. Estas interfaces são fortemente influenciadas pela 
tecnologia escolhida ou inovação inserida no produto. A escolha ou 
especialização da empresa em determinado processo construtivo poderá 
implicar em restrições na interface produto-projeto ou projeto-produto. 
Para exemplificar, pode-se citar como exemplo o uso de alvenaria 
estrutural, que limitará o desenvolvimento arquitetônico. Já de maneira 
contrária, um projeto para produção de revestimento de fachadas  é 
completamente dependente das definições arquitetônicas sobre o 




Figura 9 - O processo de projeto e suas interfaces. 
 
Fonte: Fontenelle (2002). 
 
Estas relações devem ser todas intermediadas pelo gerente de 
projeto. De acordo com o  Project Management Institute  - PMI  (2013), 
existem cinco áreas de especialização que uma equipe de projetos deve 
fazer uso, sendo estas: técnicas em gestão de projeto; conhecimento dos 
regulamentos da área; entendimento do ambiente em que o projeto se 
aplica (cultural, político, físico); conhecimento em gerenciamento geral 
e habilidades interpessoais, em que  estão inseridas características como 
comunicação adequada, liderança, negociação, gerenciamento de 
conflitos e motivação de equipe. 
Melhado (1994) propõe um modelo de organização de equipe 
multidisciplinar (Figura 10) que busca facilitar a comunicação através 
de um gerente de projetos e incentivar o aumento da troca de 
informações entre projetistas, em que existe um gerente de projetos em 




Figura 10 - Modelo de organização de equipe multidisciplinar de 
desenvolvimento de produtos. 
 
Fonte: Melhado (1994). 
 
Franco e Agopyan (1994) afirmam que a coordenação de projetos 
tem como objetivo solucionar as interferências geradas pelas diversas 
especialidade de projetos, conduzir as necessidade de tomada de decisão 
ao longo do desenvolvimento, controlar a qualidade dos projetos de 
forma que estes estejam de acordo com as especificações e requisitos 
estabelecidos (custos, prazos e especificações técnicas). 
Segundo Melhado et al. a coordenação de projetos pode ser 
definida como:  
"[...] uma atividade de suporte ao 
desenvolvimento do processo de projeto voltada à 
integração dos requisitos e das decisões de 
projeto. A coordenação deve ser exercida durante 
todo o processo de projeto e tem como objetivo 
fomentar a interatividade na equipe de projeto e 
melhorar a qualidade dos projetos assim 
desenvolvidos" (MELHADO et al. 2005, p.71). 
Para desenvolver estes projetos, equipes multidisciplinares são 
formadas  e geralmente são vinculadas a empresas terceiras selecionadas 
de acordo com as especialidades necessárias (FABRICIO, 2009). 
Tzoutzorpoulos (2002) afirma que, devido às diferentes especialidades 
envolvidas para o desenvolvimento de um empreendimento, a 
linguagem utilizada por cada projetista é influenciada de acordo com as 
necessidades técnicas de seu projeto. O envolvimento de diversas 
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organizações, que geralmente trabalham separadamente, agrava o 
cenário de existência de incompatibilidades no período de execução. 
De acordo com Fabricio (2002) e Romano (2003) um segundo 
agravante na dificuldade de comunicação existente dentro do processo 
de projetos é o caráter sequencial que muitas empresas do segmento 
adotam para coordenar estes processos (Figura 11). O planejamento dos 
projetos feito com términos independentes aumenta a taxa de 
incoerências entre documentos. Esta condição dificulta a implantação de 
processos construtivos mais eficientes, uma vez que modificações 
significativas na forma de se construir influenciam todas as 
especialidades de projetos. 
 
Figura 11 - Esquema sequencial de um processo de desenvolvimento do projeto 
de edifícios. 
 
Fonte: Fabricio (2002). 
 
Quando se trata de construção industrializada, as especificações 
contidas nos projetos devem ter um grau de detalhamento superior, 
contendo interfaces entre subsistemas construtivos, forma de produção e 
a interação entre os diversos subsistemas envolvidos. O sucesso deste 
processo para este tipo de construção está diretamente ligado ao grau de 
interação entre as informações geradas e em tirar proveito das diversas 
relações existentes entre os elementos de construção. Uma forma de se 
obter benefício nesta etapa é a redução da variabilidade dimensional dos 
componentes e a coordenação modular entre os diversos subsistemas da 
construção. Desta forma, obtém-se vantagem na compatibilização de 
projetos e se facilita a combinação  entre  elementos construtivos e a 





2.3.2.2  O fluxo do processo de projeto  
 
Durante a revisão bibliográfica, verificou-se que não existe uma 
convergência para definição das etapas de projeto no meio técnico, bem 
como poucos fluxos de desenvolvimento de produto para a construção 
civil. Desta forma, serão apresentados alguns fluxos propostos pelas 
normativas e regulações, além de propostas formuladas por estudiosos 
da área a título de esclarecer o direcionamento de informações e a 
diferenciação entre as atividades. Estes fluxos também foram 
adicionados à dissertação, devido ao impacto que o desenvolvimento de 
um novo produto tem no processo de projeto e a dificuldade do meio 
técnico em diferenciar o escopo destas duas atividades na construção 
civil. 
2.3.2.2.1 O fluxo de projetos segundo a NBR 13531: Elaboração de 
projetos de edificações (1995a) 
A NBR 13531- Elaboração de projetos de edificações: atividades 
técnicas (ABNT, 1995a), segmenta as atividades de projeto em oito 
etapas sequenciais e traz em seu conteúdo as atividades técnicas 
aplicáveis às atividades de projeto que abrangem todos os subsistemas 
da edificação.  
a) levantamento: etapa destinada à coleta de informações de 
referência que indiquem as condições preexistentes, de maneira 
que seja possível conduzir a elaboração do projeto (dados físicos, 
técnicos, legais e jurídicos, entre outros); 
b) programa de necessidades: determinação das exigências 
prescritivas e de desempenho da edificação que caracterizam as 
expectativas dos usuários; 
c) estudo de viabilidade: destinada à elaboração de análises e 
avaliações para seleção de alternativas de concepção da 
edificação e seus sistemas, elementos, instalações e componentes; 
d) estudo preliminar: consiste na concepção do conjunto de 
informações técnicas iniciais e aproximadas, necessárias à 
compreensão da configuração do conjunto; 
e) anteprojeto e/ou pré-execução: destina-se à concepção e 
representação das informações técnicas temporárias de 
detalhamento da edificação e de seus elementos, necessárias ao 
relacionamento das atividades técnicas e agentes de projeto e 
adequadas à elaboração de estimativas de custos e prazos;  
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f) projeto legal: é a representação das informações técnicas para 
análise e aprovação do empreendimento nos organismos 
competentes; 
g) projeto básico: etapa opcional que compreende a representação 
das informações técnicas do projeto refinadas, mas ainda não  
definitivas, suficientes para  contratação dos serviços de obra, 
licitações e refinamento de custos e prazos; 
h) projeto para execução: consiste na concepção e representação 
final das informações técnicas da edificação e de seus elementos, 
instalações e componentes, que permitem a perfeita execução dos 
serviços em campo. 
2.3.2.2.2 Conceito proposto por Melhado et al. (2005) 
Melhado et al. (2005) propõem uma metodologia de 
desenvolvimento de coordenação de projetos com uma visão mais 
abrangente, encarando o projeto com o enfoque no processo de 
construção e englobando seus quatro participantes: o empreendedor, a 
equipe de projeto, o construtor e o usuário. O processo desta 
metodologia passa pelas seguintes etapas sequenciais de acordo com o 
Quadro 4. Na Figura 12, Melhado (1994) apresenta o fluxo de atividades 
na coordenação de projetos e as inter-relações entre seus agentes.  
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Quadro 4 - Atividades de coordenação em cada fase. 
 
Fonte: adaptado de Melhado et al. (2005) apud Fabricio e Bellan (2010). 
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Figura 12 - Fluxo de atividades na coordenação de projetos. 
 
Fonte: adaptado de Melhado (1994). 
2.3.2.2.3 O fluxo de projetos segundo a Associação Brasileira de 
Gestores e Coordenadores de Projeto - AGESC (2012) 
De acordo com o Manual de Escopo de Serviços para 
Coordenação de Projetos produzido pela AGESC (2012), o fluxo 
proposto  para o processo de projetos e suas respectivas atividades  é 
segmentado nas seguintes etapas:  
a) concepção do produto: estão compreendidas as atividades de 
levantamento de dados, formulação de um programa de 
necessidade e do estudo de viabilidade. São desenvolvidas 
atividades que caracterizam o produto imobiliário de acordo com 
o conjunto de informações balizadoras (jurídicas, legais, 
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programáticas e técnicas), bem como definidos os critérios de 
desempenho e de sustentabilidade; 
b) definição do produto: compreende as subetapas de Estudo 
Preliminar, Anteprojeto e Projeto Legal. Nesta etapa, é 
desenvolvida a arquitetura e os demais elementos do produto, de 
maneira que seja possível verificar a viabilidade técnica, física, 
econômica e legal, bem como os projetos para protocolo nos 
órgão reguladores; 
c) identificação e solução de interfaces de projeto: esta etapa 
compreende o projeto pré-executivo, em que são consolidados 
claramente todos os elementos do empreendimento, de maneira 
que se possa articular informações entre todos os envolvidos. Este 
conjunto de documentos possibilita que as interferências entre 
subsistemas sejam compatibilizadas e que se tenha uma análise 
de métodos, custos e prazos mais precisa; 
d) projeto e detalhamento das especialidades: compreende o projeto 
executivo e os detalhamentos auxiliares. Nesta etapa, todos os 
elementos do empreendimento são detalhados objetivamente, de 
maneira a gerar um conjunto de informações suficientemente 
claras para a execução; 
e) pós-entrega de projetos: garantir a plena compreensão e utilização 
das informações de projeto e a sua correta aplicação nos 
processos em campo; avaliar o desempenho do projeto em 
execução; 
f) pós-entrega da obra: analisar e avaliar o desempenho do 
empreendimento entregue e coordenar o processo 
retroalimentação do processo de projeto, reafirmando se as 
especificações inicialmente entregues foram adequadas às 
necessidades de execução e se estão de acordo com as 
expectativas do cliente e usuário.  
 
2.3.2.3  O fluxo de desenvolvimento de produto com processos 
 construtivos inovadores 
 
Da mesma forma que no item anterior, serão apresentados 
exemplos de metodologias e atividades para desenvolvimento de 
sistemas e processos construtivos e para o uso de elementos 





2.3.2.3.1 Metodologia para desenvolvimento de métodos, processos e 
sistemas construtivos - MPSConstr.  (SABBATINI, 1989) 
Sabbatini (1989) propõe uma metodologia para o 
desenvolvimento de métodos, processos e sistemas construtivos – 
MPSConstr, segmentada em doze etapas, sendo elas: estudos iniciais 
(1), concepção do MPSConstr. (2), projeto de componentes e elementos 
(3), projeto de produção do edifício ou de suas partes (4), produção 
experimental de componentes e elementos (5), projeto e construção de 
protótipos (6), avaliação dos protótipos e do MPSConstr. (7), 
consolidação da tecnologia (8), divulgação (9), construção em escala 
piloto (10), aperfeiçoamento da tecnologia (11) e construção em escala 
de mercado (12).  
As etapas propostas por Sabbatini (1989) podem ser agrupadas 
em quatro diferentes fases, segmentadas de acordo com as 
particularidades organizacionais e operacionais a que se destinam, 
conforme apresentado na Figura 13. 
a) concepção: compreende as fases entre 1 e 4. Caracteriza-se por 
um estágio de desenvolvimento inicial voltado para a atividade 
criativa, em que são realizadas a coleta e seleção de informações. 
As ideias são representadas sob a forma de modelos gráficos, 
matemáticos e diagramáticos. Estes modelos são estudados e 
refinados até que se obtenha um padrão considerado adequado, 
para se dar início a experimentações com produtos e processos 
reais; 
b) verificação: compreende as fases 5, 6 e 7. Está centrada na 
avaliação dos modelos experimentais, a fim de verificar a 
conformidade com o modelo projetado e retroalimentá-lo; 
c) descrição: nesta fase consolida-se a tecnologia desenvolvida nas 
fases anteriores e planeja-se a sua implantação no mercado;   
d) comercialização: reúne as etapas 9, 10, 11 e 12 e consiste na 
introdução e manutenção do modelo desenvolvido no mercado. 
Segmenta-se esta etapa em duas fases distintas em que, em um 
primeiro momento, a implantação ocorre de maneira restrita de 
comercialização (9 e 10) e, em um segundo momento, dissemina-






Figura 13 - Metodologia para o desenvolvimento de MPSConstr. 
 





 2.3.2.3.2 O fluxo de desenvolvimento segundo a  Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial - ABDI (2015) 
Apesar do documento desenvolvido pela ABDI (2015) ter sido 
criado com a finalidade de orientar a contratação de um sistema 
processo construtivo industrializado e não de desenvolvê-lo, diversas 
análises e etapas decisórias podem ser utilizadas como orientação para 
decisão do início de um desenvolvimento. De acordo com o documento, 
os arranjos produtivos de processos construtivos que utilizam elementos 
industrializados podem ser divididos em sete etapas principais, 
elas: planejamento preliminar (01); contratação (02); planejamento 
executivo (03); fabricação (04); montagem (05); monitoramento (06) e 
recebimento (07). Estas etapas não são estanques e podem ser 
estruturadas como espirais que integram todo este processo dinâmico
(Figura 14). 
 
Figura 14 - Representação das etapas do processo construtivo industrializado.
Fonte: ABDI (2015). 
 
a) planejamento preliminar: compreende a análise de viabilidade do 
sistema considerando aspectos técnicos (aplicabilidade, 
integração entre elementos...) e econômicos (custos e prazos). 
Para realização desta etapa, um pré-projeto se faz neces
que as principais atividades são: definição e caracterização do 
objeto; análise do pré-projeto, análise do terreno de aplicação e 
análise do desempenho do sistema; 
b) contratação: formatação do contrato de trabalho que abrange
escopo e a responsabilidade de cada agente. Neste documento
devem estar claros o cronograma de fabricação e execução, preço 
e formas de pagamento, requisitos de qualidade e referência a 












c) planejamento executivo: esta etapa engloba as atividades de 
projeto do sistema industrializado e planejamento em nível 
executivo; 
d) fabricação: etapa em que os elementos industrializados são 
fabricados; 
e) montagem: fase executiva que ocorre no canteiro onde os 
elementos são posicionados em sua posição de utilização; 
f) monitoramento: tem como objetivo atestar a conformidade dos 
componentes e elementos industrializados utilizados e o 
atendimento técnico do sistema durante e após sua montagem; 
g) recebimento: etapa em que ocorre a formalização da entrega dos 
elementos contratados e em que são realizadas as verificações 







































































3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Neste capítulo, será apresentada a metodologia utilizada na 
pesquisa. Inicialmente são apresentadas detalhadamente as três etapas 
metodológicas e as ferramentas de pesquisa utilizadas em cada uma 
delas, de forma a organizar uma linha de raciocínio. Na sequência, é 
apresentado o desenvolvimento de cada uma destas etapas. 
3.1 DETALHAMENTO DA METODOLOGIA  
O objetivo geral da pesquisa caracteriza-a como 
predominantemente  descritiva e multidisciplinar. A metodologia foi 
segmentada em três etapas sequenciais, sendo elas: Etapa Preparatória, 
Etapa de Desenvolvimento e Etapa de Aplicação. A síntese destas etapas 
pode ser verificada na Figura 15. 
 
Figura 15 - Síntese da metodologia. 
 
Fonte: do autor. 
 
A Etapa Preparatória consiste no diagnóstico do produto em 
que foram realizadas as intervenções, bem como a apresentação e 
caracterização do processo de desenvolvimento de produto na empresa 
em estudo. Nesta fase, o estudo teve como base evidências coletadas 
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através de cinco fontes distintas de informações: documentos da 
empresa,  registros em arquivo, entrevistas, observação direta e 
observação participante, o que remete a um estudo de caso. De acordo 
com Yin (2001), o estudo de caso investiga um fenômeno 
contemporâneo,  em que o objeto de estudo é influenciado pelo contexto 
e os limites entre estes não estão claramente definidos, sendo uma 
estratégia de pesquisa abrangente, uma vez que se tem diversas variáveis 
de interesse. Tendo em vista a resolução dos objetivos e a característica 
da pesquisa, que pretende avaliar uma metodologia organizacional ainda 
em formação, os resultados terão características tanto quantitativas 
quanto qualitativas. 
As informações coletadas  através de análise de documentos da 
empresa (processos, fluxogramas, organogramas) foram realizadas para 
extração de informações que permitiram analisar os impactos no 
processo de desenvolvimento de produto para inserção de elementos 
industrializados. Foram utilizadas análises realizadas pela própria 
organização, resultantes da coleta de informação de 8 empreendimentos 
das duas linhas de produto que a empresa comercializa, que 
possibilitaram identificar inconsistências nos processos internos. 
Em relação ao produto construído com processo construtivo em 
alvenaria estrutural, a investigação teve início através de entrevistas 
semiestruturadas e focadas com engenheiros, mestres e encarregados de 
obra em seis empreendimentos que estavam em execução no período de 
desenvolvimento desta pesquisa.  Estas entrevistas tiveram um foco e 
um roteiro predefinidos, entretanto, foram guiadas como uma conversa 
informal. Esta ferramenta foi utilizada com a finalidade de identificar as 
reais dificuldades e inconsistências existentes na etapa de produção e 
também para que fosse possível propor medidas que beneficiassem estes 
processos na etapa de desenvolvimento de produto. Além das 
entrevistas, foram consultados diários de obra e apontamentos no 
sistema de planejamento da empresa, com a intenção de identificar 
tempos de produção e ciclos construtivos, sendo estas informações 
utilizadas como base de comparação para identificação dos ganhos em 
relação a produtos comercializados anteriormente pela empresa. Esta 
etapa de coleta de informações e de análise de dados compreendeu o 
período entre março e junho de 2014. Também foi realizado o 
acompanhamento presencial e participativo em diversos momentos da 
execução destas seis obras da construtora, a fim de alimentar as etapas 
de desenvolvimento do novo produto. Entretanto, este acompanhamento 




A etapa subsequente, intitulada de Etapa de Desenvolvimento, 
abrangeu a síntese das atividades necessárias para se obter um produto 
com elementos industrializados. Esta etapa teve seu início com a 
participação do autor nas ações necessárias para criação do produto. Isto 
envolve o desenvolvimento de projetos, planos de execução, 
procedimentos operacionais e planos de uso de equipamentos de 
construção. No desenvolvimento deste estágio, utilizou-se da 
metodologia proposta pela empresa, uma vez que se estava inserido 
neste contexto. Esta etapa se enquadra no método proposto por Thiollent 
(1988) da pesquisa-ação. A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social 
com base empírica e é realizada em associação com uma ação planejada 
ou com a resolução de um problema coletivo que pode ser de ordem 
técnica, no qual o pesquisador está inserido de modo participativo. 
Nesta pesquisa, satisfez-se tal condicionante pela atuação do autor como 
integrante do quadro de colaboradores da construtora, sendo as visitas à 
obra, o contato com as equipes de execução, a coordenação de projetos e 
o desenvolvimento de análises técnicas de desenvolvimento atividades 
frequentes em sua rotina de trabalho. O desenvolvimento desta etapa 
ocorreu entre junho de 2014 e julho de 2015. 
A etapa seguinte, intitulada de Aplicação e coleta de dados, teve 
seu início com o acompanhamento participativo do autor na execução 
do produto, intitulado nesta pesquisa de Empreendimento 1. Nesta 
etapa, foram coletados dados referentes à implantação da tecnologia em 
obra através de planilhas criadas para controle da execução, que foram 
alimentadas diariamente pela equipe de produção. Foram também 
consultadas informações do departamento de Recursos Humanos da 
organização referentes à mão de obra e a eficácia de treinamentos 
realizados. Além das ferramentas apresentadas, imagens gravadas por 
câmeras de monitoramento instaladas em campo permitiram 
acompanhar a evolução do ciclo construtivo diariamente. Foram 
definidos quatro horários diários para extrair dados referentes à 
evolução da execução, sendo eles 10:00h, 13:00h, 15:00h e 17:00h. 
Durante esta etapa, foram realizadas análises parciais dos dados obtidos 
que permitiram identificar inconsistências no processo e retroalimentar 
o produto ainda nesta fase. Esta condição permitiu que o processo 
construtivo fosse adequado no decorrer do desenvolvimento da 
pesquisa. Entretanto, as análises parciais foram agrupadas no capítulo de 
análise de resultados, em que é apresentada a análise completa e 
realizada a apresentação dos itens retroalimentados. 
No decorrer da pesquisa, um segundo empreendimento que 
inicialmente não possuía cronograma compatível para coleta de dados 
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foi iniciado. Este empreendimento será intitulado de Empreendimento 2. 
Neste empreendimento, não foram realizadas todas as coletas de dados e 
monitoramento, uma vez que este não estava previsto nos moldes 
iniciais da pesquisa. Entretanto, os dados do sistema de planejamento da 
organização puderam ser acessados e foram inseridos à dissertação pela 
relevância que um segundo empreendimento poderia adicionar à análise 
de dados. As coletas de dados referentes aos dois empreendimentos  
ocorreram entre os meses de novembro de 2015 e agosto de 2016. 
A utilização de diversas fontes de informação vai ao encontro do 
exposto por Yin (2001), que afirma que uso de diversas fontes de 
evidências permite o desenvolvimento de linhas convergentes de 
investigação, proporcionado um estilo corroborativo de pesquisa e 
tornando as conclusões mais convincentes 
3.2 ETAPA PREPARATÓRIA 
A empresa em que foi aplicada a pesquisa, fundada em 2006, 
conta com 210 funcionários diretos e tem como principal atividade a 
construção de edifícios residenciais multifamiliares, atuando no norte do 
estado de Santa Catarina. O foco é segmentado em dois tipos de 
empreendimentos, um dos tipos destinado à classe média com processo 
construtivo em estrutura convencional de concreto armado e alvenarias 
de vedação de blocos cerâmicos. Uma segunda linha de produtos 
comercializados é construída com processo construtivo em alvenaria 
estrutural com blocos de concreto, esta enquadrados pelo Programa  
MCMV.  
Desde 2009 a empresa conta com um Sistema de Gestão da 
Qualidade, que proporcionou no mesmo ano a obtenção da classificação 
PBPQ-H nível C e, no ano seguinte, a classificação nível A. Todos os 
processos internos são auditados e controlados por avaliadores externos, 
o que possibilitou a obtenção e manutenção da certificação ISO 9001 
desde o ano de 2010.  
A organização possui 23 empreendimentos entregues até esta 
data, o que totaliza 2.482 apartamentos, divididos entre os dois 
segmentos de mercado. Atualmente estão em construção 1.974 
apartamentos que totalizam 392.000 m² de área construída. No ano de 
2010, a empresa deu início à construção do seu primeiro 
empreendimento em alvenaria estrutural, totalizando nesta data 14 
empreendimentos entregues. Esta linha corresponde ao maior número de 
obras em construção no momento, sendo este o principal produto em 
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volume de produção no portfólio da empresa, o que corresponde a 80% 
dos lançamentos previstos para 2016 em número de empreendimentos. 
Esta representatividade do produto com processo construtivo em 
alvenaria estrutural fomentou a empresa a investir em tecnologia para 
esta linha de mercado, fazendo com que este produto fosse o primeiro a 
fazer parte de um macroprojeto interno. Este macroprojeto tem como 
objetivo à redução de etapas de construção em campo, aliadas à redução 
de custos e à sustentabilidade do produto,  antecipando a execução das 
atividades para um ambiente controlado e sem influência de 
intempéries. 
Nesta central de pré-fabricação, são produzidas lajes, vigas, 
escadas e sacadas, além de pré-fabricados de pequeno porte como 
vergas e contravergas que são utilizados nas elevações da alvenaria 
estrutural. O desenvolvimento desta central de pré-fabricação iniciou no 
ano de 2014 em paralelo ao desenvolvimento do produto em estudo. 
Entretanto, o foco desta pesquisa não está voltado à implantação da 
central de pré-fabricação, visto que este desenvolvimento foi pontual e 
não necessário nos próximos desenvolvimentos de produto, uma vez que 
a central já está formatada e em funcionamento.  
A linha de produção conta com estações de trabalho predefinidas 
e uma central de produção de concreto em que ocorrem as etapas de 
transformação. Estas peças seguem um fluxo circular de produção em 
que são deslocadas de maneira automatizada entre as estações de 
trabalho, percorrendo as etapas de desforma, aplicação de desmoldante, 
posicionamento de armações, instalações de subsistemas elétricos, 





Figura 16 - Fluxo circular de produção dos elementos pré-fabricados. 
 
Fonte: do autor. 
3.2.1 O processo de desenvolvimento de produtos da empresa  
O  ciclo completo de construção de um empreendimento é 
dividido pela empresa em seis etapas sequenciais, mesmo com algumas 
delas coexistindo em determinados períodos.  Estas macroetapas são 
alimentadas por processos de apoio originados de diversos 
departamentos da empresa, conforme apresentado na Figura 17.  
 O processo tem seu início com estudos de viabilidade econômica 
do empreendimento, que fazem parte do escopo do departamento de 
Incorporações. Para elaboração desta viabilidade inicial, é realizada uma 
sondagem no terreno, a partir da qual são desenvolvidas análises para 
definição das soluções técnicas. Para tal, um projeto de implantação do 
empreendimento com um croqui da arquitetura das torres é 
desenvolvido. Estas avaliações abrangem, na maioria das vezes, análises 
voltadas à adequação do terreno e do seu entorno, em que são avaliadas 
soluções para fundações, contenções, terraplenagem, tratamento de 
efluentes e pavimentações. Em relação às torres habitacionais, somente 
é analisado qual processo construtivo será utilizado no empreendimento. 
Após realizada a viabilidade econômica e esta ter sido aprovada pela 





Figura 17 - Macrofluxo de um empreendimento. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
A etapa de desenvolvimento de produto é atribuição do 
Departamento de Engenharia. Este é segmentado em quatro setores, 
sendo eles: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Planejamento, Projetos 
e Orçamentos. A organização considera que um produto tem seu ciclo 
de desenvolvimento finalizado quando este possui os projetos 
executivos, o orçamento e o planejamento elaborados com base nestes 
projetos. Neste caso, não são consideradas como atividades de 
desenvolvimento as etapas de acompanhamento da produção e a 
retroalimentação do processo. Portanto, é perceptível, na visão da 
organização, que o processo de desenvolvimento de produto utilizado 
estava limitado a uma fase estanque do processo, não tendo inter-relação 
com todos os departamentos da empresa. Cada engenheiro integrante do 
departamento de Engenharia tem como responsabilidade coordenar o 
fluxo de informações para desenvolvimento dos projetos, de maneira 
que seja efetiva a comunicação entre os agentes.  A estrutura do 
departamento pode ser verificada no organograma da Figura 18 e a 






Figura 18 - Organograma do departamento de Engenharia. 
 
Fonte: do autor. 
 
Figura 19 - Relação dos engenheiros com fornecedores externos. 
 
Fonte: do autor. 
 
O fluxo de projetos  na empresa é segmentado em três grandes 
fases (Figura 20). A primeira delas, denominada de etapa de Projeto 
79 
 
Legal, conta com a produção da documentação técnica necessária para 
protocolo do empreendimento nos órgãos reguladores. Nesta fase, 
ocorre o desenvolvimento da documentação técnica referente aos 
projetos arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, de contenções, 
preventivo de incêndio, de paisagismo e de canteiro de obras. Estes 
projetos contém informações com grau de detalhamento baixo, estando 
associadas apenas às demandas globais do empreendimento, que estão 
diretamente relacionadas à análise da capacidade de atendimento da 
infraestrutura urbana no entorno. Esta documentação dá início aos 
processos de obtenção de licenças ambientais e de incorporação do 
empreendimento nos órgãos reguladores. 
Após o protocolo e pré-aprovação da documentação, é iniciada a 
segunda etapa intitulada de Pré-executiva. Nesta fase, além do 
refinamento de informações dos projetos já existentes, são elaborados os 
projetos de estrutura, de fundações, de impermeabilização e de 
terraplanagem. O coordenador de projetos realiza a análise crítica de 
toda a documentação produzida e promove uma reunião de 
compatibilização entre todos os envolvidos. Nesta reunião são discutidas 
e analisadas todas as interferências executivas entre disciplinas, em que 
é realizada a retroalimentação de informações  para início da etapa de 
Projetos Executivos. Com este nível de informação, são iniciados o 
orçamento e o planejamento do empreendimento.  
A reunião de compatibilização é considerada como o marco da 
passagem da etapa Pré-Executiva para a etapa de Projetos Executivos. 
Nesta fase, todos os documentos desenvolvidos, são detalhados com 
informações que permitam à equipe de produção executar o produto 
projetado. Nesta fase, é adicionado o desenvolvimento dos projetos para 
produção que são produzidos internamente na organização. Estas 
informações servem como base para o orçamento e o planejamento 











Figura 20 - Síntese do Processo de Projeto na empresa. 
 
Fonte: adequado pelo autor a partir de material cedido pela construtora (2014). 
3.2.2 Levantamento de falhas no processo de desenvolvimento de produto 
da empresa 
Os dados a seguir são fruto de um estudo interno ocorrido na 
empresa no início do ano de 2014, que teve como objetivo mapear os 
impactos nos custos dos empreendimentos influenciados por cada setor 
da empresa. Estes dados, resultantes de 8 obras e cerca de 130.900m² 
construídos, foram obtidos através de um levantamento de informações 
contidas nos protocolos de solicitação de aditivo de custo, 
documentação esta produzida para justificar a necessidade de um custo 
não previsto no orçamento inicial da obra. Esta documentação é gerada 
e protocolada  pelos responsáveis pela produção do empreendimento. Os 
dados analisados permitiram concluir que 6% do total dos desvios de 
custo das obras estavam relacionados ao setor de projetos conforme 
apresentado na Figura 21. Vale ressaltar que estes dados são referentes 
aos projetos das duas linhas de produto comercializadas pela empresa e 
que, apesar de não possibilitar avaliar individualmente cada linha de 
produto, permite que sejam avaliadas as inconsistências existentes no 




Figura 21 - Desvio de custos por setor no ano de 2014. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
  
A avaliação deste número foi realizada pelos responsáveis de 
cada setor, apontando as causas destes desvios de custo. Após realizadas 
as análises, os números foram cruzados para que fosse possível 
identificar as interferências no processo entre setores. O baixo 
detalhamento dos projetos foi apontado como principal causa de falha 
no orçamento, seguido do atraso nas datas de entrega dos projetos 
executivos, que tornam os tempos para detalhamento do orçamento da 
obra insuficientes. Certamente o número de desvios de custo 
relacionados aos projetos é superior aos 6% apresentados no gráfico 
anterior. Entretanto, os dados disponíveis não permitiram  identificar o 
percentual de desvios gerados aos custos previstos em orçamento 
relacionados às falhas de projeto.  
É perceptível que o número de 33% de falhas relacionadas ao 
departamento de Produção também é expressivo. Ao investigar este 
número, as justificativas apresentadas foram o baixo detalhamento de 
projetos, a incompatibilidade entre disciplinas de projeto, procedimentos 
operacionais com informações insuficientes para nortear a execução e a 
disponibilidade inadequada de materiais em campo, justificada pelo 
orçamento inconsistente. 
No setor de projetos, cada documento foi analisado 
individualmente para  identificar quais as disciplinas com maior 
representatividade no número anteriormente apresentado. O resultado 
desta análise é apresentado na Figura 22. 
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Figura 22 - Incidência dos problemas por disciplina de projeto. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Os projetos especiais são considerados pela construtora como 
projetos em que existe o fornecimento da documentação técnica 
acrescidos do material por um mesmo fornecedor. São exemplos destes  
documentos, os projetos de estruturas metálicas, projetos de 
escoramento e equipamentos de proteção coletiva. O número de falhas 
expressivo para projetos especiais (39%) pode ser justificado pela 
incoerência na forma de contratação desta documentação. Esta 
condicionante pode tendenciar a solução técnica definida em projeto a 
não ser a mais adequada, uma vez que são utilizados elementos 
disponíveis pelo fornecedor para compor o projeto. 
Uma segunda fonte de informações foi um relatório desenvolvido 
no primeiro trimestre de 2014 referente à conformidade do planejamento 
das obras. Conforme dados deste relatório, 42% dos atrasos de obra 
foram vinculados aos projetos pelos líderes de produção. O gráfico da 
Figura 23 mostra uma proporção das principais causas dos problemas 
evidenciados, sendo o atraso dos projetos apresentada como a mais 
impactante (67%). O atraso apresentado está relacionado à data em que 
estes projetos são disponibilizados no sistema da empresa para 
orientação da equipe de produção, e também à disponibilidade do 
documento para realização dos demais processos internos, como por 
exemplo processos de orçamento, de suprimentos e de contratação de 




Figura 23 - Causas dos problemas de obra relacionados aos projetos
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
3.2.3 Avaliação do processo construtivo em alvenaria 
moldadas no local 
O processo construtivo utilizado pela organização
alvenaria com função de estrutura e vedação em conjunto com o uso de 
lajes moldadas no local. A execução das lajes de concreto armado 
ocorre de maneira convencional com o uso de formas de madeira e 
escoramento metálico. A qualidade do produto final diminui conforme 
os pavimentos da edificação são finalizados. Isso ocorre 
reutilização das formas entre pavimentos, de forma que 
superiores têm qualidade inferior se comparados aos pavimentos 
inferiores (Figura 24 (a) e (b)). Todas as lajes produzidas necessitam de 
camadas de regularização nas superfícies, tanto inferior quanto superior. 
A movimentação e deformação das formas durante a concretagem e as
imprecisões executivas geradas pelo processo, geram ondulações na laje
de aproximadamente 3cm em casos extremos, conforme 
mapeamento de níveis da laje apresentado no ANEXO
ondulações geram a necessidade de correção do nível da prime
de alvenaria e geram complicações  no assentamento das peças 
cerâmicas para revestimento, uma vez que são assentadas sem 




estrutural e lajes 











Figura 24 - Acabamento da laje nos pavimentos inferiores (a) e acabamento das 
lajes nos pavimentos superiores (b). 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
O escoramento denso em cada ambiente (Figura 25 (a)) e o 
posicionamento e transporte das placas de madeira ocupa de maneira 
significativa a mão de obra e compromete o atendimento ao ciclo 
executivo planejado. Além disso, a necessidade de manter o 
escoramento até que o concreto atinja a resistência especificada é um 
limitador para a entrada de atividades sequentes nos pavimentos 
imediatamente inferiores ao pavimento de concretagem. O uso 
excessivo de madeira (Figura 25 (b)), o número elevado de projetos para 
controle e acompanhamento desta documentação pela equipe de 
execução (projeto de escoramento, projeto de paginação de formas, 
entre outros), vão contra os princípios de industrialização e 
racionalização almejados pela empresa. 
 
Figura 25 - Escoramento da laje moldada no local (a) e formas de madeira 
posicionadas para concretagem (b). 
  






Nesta etapa de produção de formas também é realizado o 
posicionamento de tubulações para posterior execução de instalações 
elétricas (Figura 26) e o posicionamento de formas para criar aberturas 
na laje para posterior instalação do subsistema hidrossanitário (Figura 
27 (a)). Desta mesma forma, são posicionados sarrafos de madeira para 
criar os caminhamentos para as instalações de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) indicados pelas setas vermelhas (Figura 27 (b)).  
A forma de execução apresentada condiciona a inexistência de 
um padrão nos caminhamentos das instalações, impossibilitando a 
industrialização das instalações elétricas. Já para as instalações 
hidrossanitárias, a imprecisão no posicionamento das aberturas e os 
deslocamentos que ocorrem durante a execução da atividade de 
concretagem, impossibilita a utilização de kits hidráulicos e sanitários. 
 
Figura 26 - Instalações elétricas executadas no pavimento antes da concretagem. 
 













Figura 27 - Posicionamento das passagens hidrossanitárias (a) e sarrafos 
posicionados para formar o caminhamento das instalações de GLP 
(b).
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
As demais estruturas do pavimento, como escadas (Figura 28) e 
vigas de transição existentes no pavimento térreo, também são 
executadas com o mesmo processo de formas de madeira, não sendo 
eventualidade deparar-se com a necessidade de correção completa das 
dimensões destas estruturas. 
 
Figura 28 - Momento da concretagem de escada moldada no local. 
 





Desde 2012, quando foi formado o setor de P&D, investimentos 
em relação à melhoria do processo de execução da alvenaria estrutural 
foram propostos para este produto, elevando significativamente a 
qualidade da estrutura em alvenaria. Nesta primeira fase de 
desenvolvimento, foram propostos investimentos em equipamentos e 
procedimentos operacionais, como por exemplo, o uso de escantilhões  
que garantem o correto posicionamento e a verticalidade desta estrutura 
(Figura 29). 
 
Figura 29 - Alvenaria estrutural em execução com o uso de escantilhões. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
A forma de aplicação de argamassa nas fiadas de alvenaria foi 
substituída da colher para a bisnaga (Figura 30 (a)), o que possibilitou 
uma redução significativa no consumo de material e uma melhoria na 
organização e limpeza do pavimento. Esta prática proporcionou redução 
de 60% no consumo de argamassa para assentamento, número este 
extraído dos bancos de dados orçamentários da empresa. A diferença no 
resultado entre as formas de aplicação de argamassa pode ser comparada 
na Figura 31 (a) e (b). Também foi proposto um sistema de transferência 
de prumo com o uso de aparelhos emissores de laser e gabaritos 
metálicos, que garantem que a alvenaria seja locada com precisão na 
mudança de pavimentos (Figura 30 (b)). Esta prática resultou em uma 
melhoria significativa na verticalidade da torre, de forma que se passou 
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a obter variações máximas de 10mm de desalinhamento em uma torre 
com 12 pavimentos.   
 
Figura 30 - Aplicação de argamassa com bisnaga (a) e transferência de prumo 
com laser (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Figura 31 - Diferença visual no consumo de argamassa na aplicação com colher 
(a) e na aplicação com bisnaga (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2013). 
 
 As instalações, que influenciam diretamente o processo 
construtivo em alvenaria estrutural foram adequadas para não gerar 
nenhuma interferência na estrutura. Todas as instalações hidrossanitárias 
foram posicionadas externamente às alvenarias (Figura 32 (a)). O 
processo de execução das instalações elétricas passou a ser realizado 
com caixas especiais, em que as aberturas necessárias para fixação 
destes elementos passaram a ser executadas através do uso de 
perfuratrizes, eliminando qualquer necessidade de quebra de blocos para 






Figura 32 - Instalações hidrossanitárias externas à alvenaria (a) e instalações 
elétricas executadas com uso de perfuratriz (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
A melhoria significativa da qualidade pôde ser identificada 
através de observação direta. Também foram verificados dados 
cadastrados no sistema de gestão da qualidade da organização, em que 
são avaliados os itens apresentados no ANEXO B, que resultaram em 
uma média de 8,23 pontos para a execução da alvenaria neste 
empreendimento. Este foi o primeiro empreendimento que utilizou desta 
metodologia para avaliação da qualidade, de forma que, neste momento, 
não havia resultados anteriores para comparação. A periodicidade de 
avaliação desta atividade ocorre mensalmente, sendo estratificada em 
um relatório de acordo com o apresentado no ANEXO C. 
Mesmo com o ganho percebido de qualidade nas diferentes 
dimensões que ela pode abranger, a rotina profissional do autor deste 
documento, que participa de forma ativa no acompanhamento das obras 
com o uso deste processo construtivo, permitiu identificar algumas 
falhas posteriores à execução da alvenaria que poderiam ser tratadas no 




das pingadeiras e quadros de disjuntores foi evidenciada em campo 
(Figura 33 (a) e (b)). 
 
Figura 33 - Quebra da alvenaria para fixação das pingadeiras (a) e quebra da 
alvenaria para fixação do quadro de disjuntores do apartamento (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Um segunda constatação evidenciada através da observação 
direta foi a baixa qualidade nas alvenarias de vedação (Figura 34 (a)). 
Esta alvenaria, por ocorrer em um segundo momento do planejamento, 
tem sua execução realizada por uma equipe secundária não 
especializada e sem a utilização dos mesmos equipamentos de apoio 
apresentados no início deste item. Estas alvenarias são formadas por 
blocos cerâmicos com 9cm de espessura, o que acaba por dificultar a 
posterior passagem das instalações elétricas nestas regiões, 
condicionando à quebra dos blocos para passagem das tubulações 






Figura 34 - Qualidade da alvenaria de vedação com blocos cerâmicos (a) e  
quebra dos bloco para passagem de instalações elétricas (b). 
'  
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Mesmo com as melhorias propostas no processo de execução das 
alvenarias estruturais obtidas, através de análises dos dados do 
planejamento da empresa, nenhum ganho significativo na redução do 
ciclo executivo da estrutura foi evidenciado. Um exemplo dos relatórios 
consultados pode ser verificado no ANEXO D. Um pavimento estrutural 
completo, que considera a execução de alvenaria e laje, tem números 
que variam entre 10 e 12 dias trabalhados. Este número fomentou uma 
investigação, em que foram analisados seis empreendimentos da 
empresa com processo construtivo em alvenaria estrutural na busca  de 
se obter  respostas aos fatores causadores deste resultado. Cinco destes 
empreendimentos contam com 2 torres de apartamentos, área de laje de 
aproximadamente 500m² e uma área de alvenaria na ordem de 900m² 
por pavimento. O sexto empreendimento possui área de laje e alvenaria 
na mesma proporção que os demais, com a diferenciação de possuir 3 
torres de apartamentos. Destes seis empreendimentos, dois deles 
trabalharam com mão de obra da própria organização e quatro deles com 
mão de obra terceirizada. 
Para dar andamento, realizou-se uma entrevista semiestruturada e 
focada  com os seis líderes e mestres de obra dos respectivos 




inexistência de documentos para orientação da execução. O que havia 
disponível era apenas uma definição de datas de início e término da 
atividade no pavimento, proveniente do planejamento do 
empreendimento. Desta forma, a consideração utilizada para inserção de 
valores no orçamento dos empreendimentos era relacionada à 
contratação de 8 assentadores de blocos e 4 auxiliares de apoio para 
execução da alvenaria estrutural, independente da metragem quadrada 
de alvenaria existente ou das particularidades do empreendimento. Em 
relação à produção das formas de madeira para concretagem das lajes, o 
valor disponibilizado em orçamento considera um valor global para 
contratação de mão de obra e materiais. Este valor é relacionado à 
metragem quadrada de laje, entretanto, desvinculado do número de 
integrantes da equipe. 
Uma variação nos equipamentos de transporte vertical 
disponíveis entre empreendimentos foi identificada. Das seis obras 
estudadas, quatro delas contaram com um elevador de carga por torre e 
uma grua para o empreendimento, em que está incluso neste número o 
empreendimento que contemplava três torres. Nos dois 
empreendimentos restantes, ambos com duas torres, considerou-se um 
elevador de carga e um guincho de coluna por torre. Esta situação não 
permite a estruturação de um plano de execução padronizado e o 
desenvolvimento de documentações padronizadas para orientação ao 
uso destes equipamentos. 
Uma parte da entrevista tratou da estratégia utilizada para 
execução da alvenaria estrutural e dos motivos pela escolha desta 
estratégia. Três das seis obras avaliadas priorizaram a execução dos 
apartamentos das extremidades da torre com dois assentadores de blocos 
cada até a obtenção da metade da elevação destas alvenarias (sexta 
fiada). Na sequência, um dos dois assentadores de blocos era 
direcionado aos apartamentos centrais (Figura 35). O uso desta 
estratégia foi justificada pelos engenheiros, embasada  na finalização de 
regiões da alvenaria em momentos distintos, de forma que a atividade de 
execução de formas pudesse ser antecipada, iniciando pela extremidade 
da torre. Um segundo fator levantado foi uma melhor distribuição do 
uso de equipamentos, uma vez que as etapas de execução das fiadas 
superiores e a execução do grauteamento ocorrem em momentos 
distintos na torre, favorecendo uma melhor distribuição no uso de 
andaimes e no fornecimento de graute.  
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Figura 35 - Estratégia 1 – Início da execução nos apartamento
extremidades e deslocamento de um dos assentadores de blocos
apartamentos centrais ao atingir a 6º fiada. 
Fonte: do autor. 
 
Uma segunda estratégia identificada foi utilizada por duas das 
seis obras avaliadas, na qual toda a alvenaria de periferia da torre foi 
priorizada até a sexta fiada e, em seguida, dava-se início
alvenarias internas (Figura 36). Esta configuração foi
condição de fixação dos guarda-corpos de periferia em um momento 
mais adequado para a execução, fazendo com que esta atividade pudesse 
ser executada em uma única etapa.  
 
Figura 36 - Estratégia 2 – Um assentador de blocos por apartamento priorizando 
as alvenarias da periferia.  
Fonte: do autor.  
 
A sexta obra avaliada distribuiu um assentador de blocos




 à execução das 




 (Figura 37). Ao questionar os motivos desta escolha, percebeu
não houve um motivo que justificasse esta distribuição. Apenas tentou
se homogeneizar a mão de obra disponível na área a ser executada.
 
Figura 37 - Estratégia 3 – Um assentador de blocos por apartamento executa
a alvenaria em sua totalidade. 
Fonte: do autor. 
 
Assim,  estendeu-se a entrevista a alguns assentadores de blocos
de maneira a identificar dificuldades específicas da mão de obra no 
decorrer da execução da atividade. A interrupção da execução da 
alvenaria para preenchimento das canaletas que formam a 
contraverga da janela foi um dos itens elencados nesta entrevis
38 (a)). Além de provocar a interrupção da sequência executiva, tal 
condicionante exige que o material para grauteamento  seja transportado 
ao pavimento em pequena quantidade, gerando perdas de produção por 
espera, perdas de material e uso inadequado do transporte vertical.
A mesma situação se repete na execução das vergas que
grauteamento, exigem que o vão seja escorado para dar prosseguimento 
à execução (Figura 38 (a)). Este escoramento, por ser realizado de 
maneira artesanal com uso de madeira, gera, em alguns casos
impossibilidade de instalação correta das esquadrias, uma vez que existe
uma variação dimensional proporcionada pela execução. Além destes 
itens, também é necessário realizar o corte da aba do bloco canaleta
instalação da pingadeira nas janelas (Figura 38 (b)), contribuindo para 
aumento da produção de resíduos na obra e adicionando uma etapa no 


















Figura 38 - Escoramento necessário para grauteamento da verga de janela (a) e 
corte da aba do bloco para posicionamento da pingadeira (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Outro ponto identificado por meio da entrevista foi a fixação do 
guarda-corpo de periferia realizado na sexta fiada (Figura 39), conforme 
apresentado na estratégia 2. Nesta etapa, para dar continuidade à 
execução da alvenaria, o assentador precisa do auxílio de andaimes e, 
para isto, é necessário que toda a periferia do pavimento seja protegida.  
Para sustentar esta proteção é necessário que toda a alvenaria já tenha 
sido executada no dia anterior, uma vez que necessita  estar solidarizada 
para ter condição de sustentação do equipamento de proteção coletiva. 
Tal condição gera uma descontinuidade na execução da atividade de 





Figura 39 - Fixação do guarda-corpo de periferia na 6ª fiada. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Além destes itens identificados, o serviço de execução de formas 
de madeira também foi analisado. Entretanto, por se tratar de uma 
contratação de mão de obra terceirizada, a variação no número de 
profissionais, tanto entre empreendimentos quanto à constância deste 
número de trabalhadores ao longo do ciclo de um pavimento, tornaram a 
análise inconclusiva. 
Mesmo sem este dado, o que determina o progresso da execução 
da montagem das formas de madeira acaba por ser a execução da 
alvenaria estrutural. Estas atividades necessitam ter duração semelhante 
condicionadas pela forma como é proposta a execução dos 
empreendimentos da organização. Se uma das duas atividades tiver uma 
duração muito superior à outra, ocorrerá uma sobreposição de equipes, 
visto que todos os empreendimentos desta linha de produto são 
concebidos com no mínimo duas torres e a execução deste serviço 





Figura 40 - Sequência executiva alternada entre torres. 
 
Fonte: do autor. 
 
Com todas as informações provenientes desta investigação, torna-
se difícil afirmar qual estratégia utilizada é a mais adequada, visto que 
são influenciadas diretamente pelo desempenho da mão de obra e pelos 
equipamentos de transporte vertical disponíveis em cada 
empreendimento. Este fator foi o que condicionou a finalização da 
investigação com este nível de informação. Por mais que se utilizasse de 
métodos para ampliar a coleta de dados, a confiabilidade da informação 
seria limitada e as considerações necessárias para conclusão trariam 
distorções para a análise.  Desta mesma forma, a comparação entre o 
uso de mão de obra própria e empreitada também torna-se não 
conclusiva justificada por este número significativo de variações nas 
execuções dos empreendimentos.  
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3.3 ETAPA DE DESENVOLVIMENTO 
Nesta etapa será apresentada a síntese de todas as atividades 
necessárias para se obter um produto com elementos industrializados. 
Estas atividades abrangem a concepção do produto,  desenvolvimento 
de projetos, prototipagens, planejamento da execução, desenvolvimento 
de treinamento, desenvolvimento de equipamentos e produção de 
documentação técnica. 
3.3.1 Estudos iniciais 
Esta etapa foi caracterizada pelo planejamento do 
desenvolvimento do produto. Para que se pudesse realizar a viabilidade 
financeira foram desenvolvidos pré-projetos dos elementos que se tinha 
intenção de industrializar  extraídos de um croqui da arquitetura. Estes 
documentos apresentaram apenas informações  para viabilidade da 
tecnologia, apresentando as dimensões das peças e taxas de consumo de 
materiais. Neste mesmo momento, reuniões que contaram com a 
participação de consultores, projetistas e do corpo técnico e diretoria da 
organização foram desenvolvidas para definir qual o grau de 
industrialização que se conseguiria atingir no tempo almejado pela 
empresa. Nesta etapa também foram realizadas pesquisas de mercado, 
prospectados investidores, realizadas visitas técnicas e adequados o 
planejamento estratégico e financeiro da empresa ao projeto.  
Após esta avaliação inicial,  houve a definição dos elementos que 
seriam industrializados, sendo considerados segmentos de laje, escadas, 
vigas e elementos de complemento às elevações da alvenaria (Figura 
41). A premissa considerada pela organização estava centrada na 
inexistência de elementos moldados em campo durante a fase estrutural 
do empreendimento. 
Além dos elementos estruturais, foi considerada a 
industrialização dos subsistemas elétrico e hidrossanitário da torre e a 
busca por soluções existentes no mercado para elementos de menor 
impacto. Estes elementos não são padronizados entre empreendimentos 
da organização, como por exemplo, churrasqueiras, fechamentos de 




Figura 41 - Elementos estruturais pré-fabricados no produto. 
 
Fonte: do autor. 
3.3.2 Reestruturação do setor de P&D 
A primeira modificação realizada na estrutura organizacional 
para início deste desenvolvimento foi a mudança no processo de 
desenvolvimento de produto utilizado pela empresa. Passou-se a 
considerar o desenvolvimento de produto como exclusivamente a 
estruturação das características da torre de apartamentos do 
empreendimento, em que se tem o maior impacto em custos e prazo e as 
maiores possibilidades de industrialização de elementos.  
As demandas geradas pelo macroprojeto foram muito superiores 
a qualquer outro projeto já vivenciado pela organização, de forma que o 
departamento de Engenharia, que até então era formado pelos setores de 
Planejamento, P&D, Projetos e Orçamento, foi segmentado em três 




Figura 42 - Reestruturação dos departamentos e setores da organização. 
 
Fonte: do autor. 
 
O ciclo de um desenvolvimento passou a ser considerado 
finalizado quando é encerrado o acompanhamento do pós-obra do 
primeiro empreendimento desenvolvido com o novo processo 
construtivo e realizada a retroalimentação de informações no processo. 
Desta forma, o escopo do Departamento de Desenvolvimento, passou a 
considerar a entrega de toda a documentação referente ao processo 
construtivo da torre que abrange projetos executivos,  procedimentos 
operacionais, listas de equipamentos, planos de execução, planejamento 
e orçamento, perfeitamente testados e compatibilizados. Considerando a 
estrutura organizacional neste formato, o departamento de Engenharia e 
o departamento de Custos tem como função desenvolver a 
documentação técnica referente à adequação deste produto a um terreno 
específico, trabalhando com os itens que não são padronizados. 
Com a demanda de atividades acrescida pelo processo de 
industrialização e com escopo mais abrangente do departamento de  
Desenvolvimento, a equipe composta basicamente de engenheiros civis 
teve seu corpo técnico ampliado com especialistas em  diversas áreas até 
então inexistentes no quadro de colaboradores da empresa. Foram 
adicionados ao organograma do setor engenheiros mecânicos e 
eletricistas, especialistas em processos, logística, planejamento e 
orçamento, além do aumento no  número de engenheiros civis conforme 




Figura 43 - Organograma do setor após segmentação da equipe de 
desenvolvimento. 
 
Fonte: do autor. 
 
Este quadro de profissionais teve como principais atividades o 
desenvolvimento do produto (torre do empreendimento) e a estruturação 
da central de pré-fabricação, que considerou todas as atividades 
necessárias que permeiam desde a concepção da tecnologia de produção 
até a estruturação de processos. 
3.3.3 Concepção e projetos 
Para justificar o esforço neste desenvolvimento e depreciar os 
investimentos iniciais, foi convencionado pela organização o uso de 
uma arquitetura de torre padronizada, variando entre empreendimentos 
apenas as áreas de uso comum e as adequações necessárias para 
adaptação da torre de apartamentos ao terreno. A premissa de alta 
repetição para uma mesma arquitetura exigiu que análises das diferentes 
regulações municipais na região de atuação da construtora fossem 
realizadas. Na sequência foi realizada uma análise no produto em 
comercialização, de maneira que fosse possível identificar pontos que 
poderiam ter benefícios extraídos da arquitetura em relação à 
construtibilidade. Em paralelo a esta atividade foram realizadas reuniões 
entre o departamento de Desenvolvimento, arquiteto e departamento 
Comercial, com a finalidade de identificar as características comerciais 
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(área de apartamento,  número de dormitórios, definição e 
funcionalidade dos ambientes) necessárias ao produto.  
Os produtos até então comercializados pela empresa contam com 
três tipologias de apartamento, em que cada uma destas tipologias conta 
com um banheiro de dimensões particulares (Figura 44 e Figura 45). Na 
arquitetura em desenvolvimento, foram consideradas apenas duas 
tipologias de apartamento, na busca por uma redução no número de 
variações de peças pré-fabricadas e considerados banheiros de 
dimensões idênticas entre unidades, com a finalidade de industrializar as 
instalações hidrossanitárias.  
A presença de uma fachada irregular nestes produtos promove 
um baixo índice de compacidade e, como consequência, um acréscimo 
de custos e complicações executivas para as atividades de revestimento 
de fachada. Esta condicionante, acrescida pela dimensão longitudinal da 
torre, são fatores que contribuíram  para a existência de duas juntas de 
dilatação em uma das tipologias de produto. A arquitetura do produto de 
tipologia 1, em que se considerou sacadas em balanço, também 
contribuiu para o incremento da complexidade de execução nesta região.  
Os shafts das áreas comuns, localizados na região central da torre, 
foram segmentados e deslocados para as extremidades, com o propósito 
de se obter uma redução das distâncias percorridas pelas instalações. A 
condicionante de alta repetição também fomentou a adição de um 
segundo fosso para elevadores ao produto, de forma que o equipamento 
não fosse um limitante ao número de pavimentos da torre e fosse 




Figura 44 - Tipologia 1 de produto em comercializado pela construtora.
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Figura 45 - Tipologia 2 de produto comercializado pela construtora.
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Desta avaliação, foi originado um estudo preliminar de 
arquitetura (Figura 46). A necessidade de atender a diversos códigos de 
obra contribuiu para o aumento da área do apartamento, 
da área da laje de aproximadamente 500m² para 600m². Este acréscimo
no entanto, foi utilizado estrategicamente como um diferencial do 









Figura 46 - Projeto arquitetônico inicial. 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Diferentemente do fluxo de desenvolvimento utilizado até então,  
neste produto o projeto estrutural foi antecipado para que fosse possível 
avaliar as características dos elementos pré-fabricados. Esta primeira 
versão do projeto estrutural trouxe como informação as características 
dimensionais destes elementos, bem como a modulação da alvenaria 
estrutural. Nesta etapa, foi realizada uma análise pelo projetista de 
estruturas, das características arquitetônicas que poderiam contribuir 
para a solução estrutural.  
Estas informações permitiram dar início a estudos de logística 
(dimensões máximas para transporte rodoviário, definição de 
equipamentos de transporte vertical) capazes de influenciar diretamente 
a arquitetura da torre. Algumas alvenarias internas foram linearizadas e 
dimensões de lajes pré-fabricadas adequadas para transporte, além da 
linearização das fachadas em relação à planta anterior, resultando na 




Figura 47 - Linearização das alvenarias destacadas. 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Esta arquitetura aperfeiçoada passou por mais um ciclo de 
análises. A escada central foi substituída por uma escada de quatro 
lances, contribuindo para a simetria da torre. Um 
simetria pode ser  exemplificado através do posicionamento 
dos eixos estruturais de projeto, o que facilita a atividade de locação
1ª fiada de alvenaria. Também foi solicitada a linearização completa da 
fachada, em busca de se obter um acréscimo na contrutibilidade
revestimentos externos. Este formato regular e uma menor dimens
longitudinal da torre contribuíram para a inexistência de juntas
dilatação no produto. Com a análise da arquitetura  finalizada
prosseguimento aos processos regulatórios para liberação da construção 
do empreendimento e ao desenvolvimento dos projetos 













 Figura 48 - Projeto arquitetônico final com adequação da escada e simetr
eixos da torre. 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
  
O desenvolvimento do projeto estrutural, além de antecipado para 
a etapa de Projeto Legal, teve um detalhamento superior na Etapa Pré
executiva, justificado pela necessidade de produção de 
metálicas. A característica da solução utilizada para a conexão de lajes 
(Figura 49 (a) e (b)), considerada como um diferencial no produto em 
desenvolvimento, exigiu que cada barra de aço contida nos elementos 
estruturais fosse detalhada e posicionada no projeto individualmente. 
Este detalhamento ainda considerou todas as interferências provenientes 




















































Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Como uma das premissas consideradas foi a inexistência de 
elementos moldados no pavimento, todos os projetos de ele
alvenaria foram antecipados para a etapa Pré-Executiva
possibilitou  identificar os elementos (vergas, contravergas, vigas
necessitariam ter formas metálicas produzidas. Todas as instalações 
elétricas, hidrossanitárias e de GLP necessitaram de compatibilização
neste momento, a fim de identificar todas as possíveis interferências 
entre estes subsistemas e as peças pré-fabricadas. Um exemplo do nível 
de detalhamento desenvolvido nesta etapa pode ser verificado na 
50, em que é apresentada uma elevação da alvenaria 




 em execução no 
vações de 








Figura 50 - Elevação da alvenaria contendo informações dos elementos pré-
fabricados e interferências entre subsistemas. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2014). 
 
Os projetos de instalações também tiveram suas produções  e 
detalhamentos antecipados, uma vez que  a compatibilização de todos os 
elementos foi um pré-requisito para se dar início ao desenvolvimento 
dos projetos de formas metálicas. Foi proposto para as instalações 
elétricas e hidrossanitárias um processo de industrialização destes 
subsistemas, considerando o uso de kits segmentados por apartamento e 
por ambiente de instalação. A grande dificuldade no desenvolvimento 
desta solução foi o baixo detalhamento dos projetos destes subsistemas e 
a apresentação das informações de caminhamento das instalações 
apenas como indicativa, não representando o caminhamento real de 
execução. Após diversas revisões para adequação do projeto, número 
este muito superior aos projetos anteriores, foi proposta a produção 
destes projetos pela própria organização. Desta forma, dois integrantes 
da equipe foram elencados exclusivamente para produzir estes 
detalhamentos e implementá-los em campo. 
O projeto hidrossanitário foi segmentado em ambientes do 
apartamento e cada instalação detalhada e prototipada individualmente. 
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Cada segmento de tubulação teve suas dimensões verificadas a fim de  
obter dimensões perfeitamente relacionadas entre projeto e execução. 
Com as furações para as passagem das tubulações gabaritadas na 
produção dos segmentos de lajes pré-fabricados, a expectativa de 
efetividade dos kits hidrossanitários foi considerada alta, visto que, uma 
das dificuldades elencadas nos itens anteriores foi a precisão do 
posicionamento das furações com a execução da laje moldada no local. 
O projeto elétrico também teve a necessidade de um detalhamento muito 
superior ao existente. Para desenvolvimento dos kits elétricos, cada 
circuito precisou ter sua fiação detalhada individualmente. Os kits 
hidráulicos, sanitários e elétricos podem ser vistos nas Figuras 51, 52, 
53 e 54. 
 
Figura 51 - Projeto para produção dos kits hidrossanitários. 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Figura 52 - Projeto para instalação dos kits hidrossanitários em obra. 
 




Figura 53 - Detalhamento dos circuitos elétricos para produção dos kits. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Figura 54 - Projeto para instalação dos kits elétricos em obra. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
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Com o projeto estrutural e os projetos complementares em nível 
pré-executivo, iniciou-se o desenvolvimento dos projetos de formas 
metálicas (Figura 55). Para tal, foi contratada uma empresa 
especializada nesta atividade, e juntamente ao serviço de projeto foi 
realizado o fornecimento de material. O fluxo de comunicação 
triangulava entre construtora, fornecedor e um consultor de peças pré-
fabricadas, cujo escopo contemplava a análise da funcionalidade da 
forma, analisando itens como abertura, ângulo de saque e sistemas de 
içamento para desforma.  
 
Figura 55 - Projeto de formas metálicas 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
O desenvolvimento destes projetos evidenciou uma série de 
incompatibilidades entre subsistemas, além das necessidades 
particulares do sistema de formas, que condicionaram ao 
reposicionamento de algumas instalações. Por se tratar de um elemento 
chave para o desempenho do produto e da produção da central de pré-










O nível de detalhamento das informações desenvolvidas até este 
momento da pesquisa deram condições para produção de dois ciclos de 
prototipagem . Os protótipos foram formados por três ambientes de um 
apartamento, sendo 2 dormitórios e 1 banheiro, e desenvolvidos com as 
formas metálicas projetadas, justamente para verificação da 
funcionalidade das mesmas (Figura 56). Além  desta validação, foram 
testadas soluções para sistemas de içamento, verificados os apoios dos 
pré-fabricados, testadas instalações elétricas e hidrossanitárias e 
mensurados tempos de execução, retroalimentando os projetos para a 
fase executiva.  
 
Figura 56 - Protótipo para teste. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Quando comparado aos produtos comercializados anteriormente, 
o detalhamento existente até este momento já seria superior ao entregue 
no projeto executivo destes produtos. Este elevado detalhamento 
favoreceu os processos de orçamento e planejamento, que tiveram seus 
inícios considerando informações com um nível de detalhe superior. 
Apesar do fluxo de projetos com tantas intervenções em paralelo não ter 
uma linearidade temporal muito precisa, justificado pela alta demanda 
de adequações geradas pelos desenvolvimentos, não existiram grandes 
marcos como reuniões de compatibilização para passagem de etapa de 
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projetos. Entretanto, a prototipagem dá condições de evolução 
significativa no detalhamento dos projetos, e pode ser considerada como 
o marco para entrada dos projetos na Etapa Executiva. 
3.3.5 Desenvolvimento de equipamentos de apoio 
Nesta etapa, foram verificados os equipamentos e ferramentas 
utilizados na execução da alvenaria que poderiam ser substituídos por 
elementos mais eficazes, de forma a favorecer a mão de obra a obter 
resultados superiores relacionados à construtibilidade e à qualidade do 
produto. Um exemplo desta atividade pode ser apresentado através da 
substituição do nível de mangueira, utilizado na atividade de 
mapeamento de níveis da laje para locação da primeira fiada de 
alvenaria, por níveis eletrônicos. Um segundo exemplo, foi a 
substituição de andaimes, que até então eram formados por um tripé 
metálico e utilizavam tábuas de madeira como base para a plataforma 
(Figura 57 (a)), por uma versão com tela metálica, mais leve e fácil de 
transportar e montar (Figura 57 (b)).  
Estes equipamentos tiveram suas interferências na execução da 
alvenaria analisadas, fomentadas por algumas das identificações da 
etapa de diagnóstico das quais foram extraídas informações para ajustar 
os momentos de utilização de acordo com as premissas do ciclo 
executivo que será apresentado no próximo item. Os tempos de 
transporte, montagem e utilização dos equipamentos foram mensurados 
e avaliados, a partir dos quais se estruturou um roteiro de uso destes 
equipamentos. Exemplificando tal situação, pode-se utilizar a fixação 
dos guarda-corpos de periferia na 6ª fiada, identificada na etapa de 
diagnóstico, como uma restrição para continuidade da alvenaria. Este 
teve a substituição de sua fixação para a 11ª fiada e os momentos de 





Figura 57 - Equipamento utilizado (a) e novo equipamento proposto (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015).   
        
A partir desta necessidade de organização da produção para 
execução da alvenaria, foi desenvolvido um documento em que todos os 
equipamentos necessários para a correta execução do sistema foram 
especificados e dimensionados (Quadro 5). Tal dimensionamento foi 
realizado com base no número de integrantes da equipe e de acordo com 
a durabilidade dos materiais, evitando uma baixa na produção da equipe 
devido à inexistência ou a um subdimensionamento destes 
equipamentos e ferramentas. 
 
Quadro 5 - Dimensionamento de equipamentos para a equipe de alvenaria. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015).       
3.3.6 Planejamento da execução 
Com o produto contendo características definidas e o 
detalhamento dos projetos executivos em andamento, iniciou-se o 
estudo de logística e  planejamento da produção. Antes mesmo de 




adequado de execução da alvenaria, bem como o uso do transporte 
vertical, seriam os principais fatores para sucesso na implantação deste 
processo. A aderência ao planejamento da alvenaria é condicionante 
para o consumo de elementos pré-fabricados e consequentemente 
mantém a central de pré-fabricação em atividade. A condição da 
alvenaria como atividade crítica no planejamento do empreendimento, 
sendo limitador para a execução das atividades subsequentes, também é 
fator relevante.  
Conforme identificado na etapa de diagnóstico, a necessidade da 
produção de um plano de execução ficou evidente. A constatação deste 
fato e a necessidade de adaptação da execução aos elementos 
industrializados foram os fatores que fomentaram o desenvolvimento de 
um plano de execução com detalhamento superior. Desta forma,  
apresentar-se-á neste item a síntese das atividades realizadas para se 
obter este plano de execução. Neste documento, foram compiladas as 
informações relacionadas à logística de pessoas, equipamentos e 
materiais em campo.  
Desse modo, desenvolveu-se uma busca por equipamentos de 
transporte vertical para as peças pré-fabricadas, em que foram analisadas 
as características técnicas destes equipamentos (comprimentos de lança, 
capacidade de carga, altura útil, velocidade de içamento, velocidade de 
rotação, ancoragens),  relacionando-as com os custos de sua locação. A 
partir deste estudo, definiu-se o equipamento e foram compiladas as  
características deste equipamento em uma planilha (Figura 58). Nesta 
planilha foram relacionadas estas características com os percursos 
verticais e horizontais necessários para transporte das peças, que 




Figura 58 - Dimensionamento do tempo unitário de içamento para lajes pré-
fabricadas. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Com base nestas informações e relacionado-as com o número de 
elementos pré-fabricados, concluiu-se que não haveria possibilidade de 
executar o posicionamento dos elementos do pavimento em sua 
totalidade em um único dia. Assim,  convencionou-se a divisão da 
execução da torre em dois segmentos de pavimento, nomeados de Lado 
A e Lado B. O Lado A contempla 30 lajes, 16 vigas e 4 lances de escada 
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e o lado B 27 lajes e 16 vigas. Esta segmentação é apresentada na Figura 
59. 
 
Figura 59 - Segmentação da torre em dois segmentos de execução. 
 
Fonte: do autor.                     
 
Utilizou-se desta segmentação como referência para 
desenvolvimento da sequência de alvenaria. Através do banco de dados 
de planejamento da empresa, foi identificada uma média de produção 
diária de alvenaria de 20m² por assentador de blocos. Baseando-se nas  
diversas intervenções propostas para a execução desta atividade e as 
correções identificadas na etapa de diagnóstico, estimou-se o acréscimo 
de 50% na capacidade de produção de um assentador. Este número foi 
relacionado à área de alvenaria do pavimento no cálculo para 
dimensionamento de uma equipe, resultando no número de 7 
profissionais, sendo seis assentadores de blocos e 1 encarregado da 
produção. Acrescentou-se um auxiliar  à cada equipe de assentadores e 
dois auxiliares para a produção de argamassa estrutural e graute, 




 Figura 60 - Equipe de alvenaria dimensionada. 
Fonte: do autor. 
      
Com o aprimoramento desta análise, em que foram inseridos
consumos de materiais diários para suprir a atividade de alvenaria,  
verificou-se que o tempo para suprir a equipe de alvenaria, acrescido do 
posicionamento das peças pré-fabricadas, exigiria uma segmenta
mais específica em relação à divisão do pavimento proposta
optou-se por segmentar o posicionamento de pré-fabricados de acordo 
com a tipologia de peça, de forma a segmentar em dias específicos
posicionamento de lajes, vigas e escadas em paralelo ao suprimento de 
material para a equipe de alvenaria. Esta distribuição de elementos pré
fabricados condicionou  a necessidade de seccionamento das áreas de
execução da alvenaria em quadrantes (Figura 61). Tal medida também 
foi necessária, devido ao posicionamento centralizado do equipamento 
de transporte vertical em relação à torre. Para que fosse
posicionar pré-fabricados nos quadrantes Q2 E Q4, obrigatoriamente 
faz-se necessário transportar elementos com o equipamento de 













quadrantes Q1 e Q3, situação esta que não proporciona condições 
seguras para a execução. 
 
Figura 61 - Segmentação da torre em quadrantes para ataque da alvenaria.
Fonte: do autor.                       
 
Com base nesta premissa, o ciclo de execução de pavimento 
dimensionado em seis dias de trabalho, a partir da relação
de assentadores de blocos e área de alvenaria do pavimento
exemplificar, pode-se observar o detalhamento apresentado nas
62, 63 e 64. Nelas são apresentadas graficamente as atividades diárias 
em cada um dos quadrantes da torre.  
Inicia-se o ciclo de execução da alvenaria no momento em que a 
alvenaria estrutural tem o processo de locação da primeira fiada iniciado 
no Lado A da torre, correspondente aos quadrantes Q1 e Q2
(a)). Dois assentadores de blocos são deslocados do lado B para o lado 
A da torre para execução desta atividade. Da forma proposta, em que
existem atividades concomitantes no Lado A e no Lado B da torre, neste 
dia a alvenaria do quadrante Q4 é finalizada e as vigas referentes ao 
quadrante Q3 posicionadas. No dia dois, tem-se o início da alvenaria no 
quadrante Q1 e colocação de vigas pré-fabricadas no quadrante Q4
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Figura 62 - Primeiro dia (a) e segundo dia do ciclo (b). 
 
Fonte: do autor.                                                                      
 
No terceiro dia do ciclo, finaliza-se da alvenaria do quadrante Q1 
e o desloca-se a equipe de alvenaria para o quadrante Q2. Neste dia, 
posiciona-se as lajes pré-fabricadas no Lado B da torre, correspondente 
aos quadrante Q3 e Q4 (Figura 63 (a)). No quarto dia, desloca-se dois 
assentadores de blocos da equipe que está em processo de finalização da 
alvenaria no quadrante Q2, para a locação da alvenaria nos quadrantes 
Q3 e Q4. Neste mesmo dia, posiciona-se vigas pré-fabricadas no 
quadrante Q1 (Figura 63 (b)). 
 
Figura 63 - Terceiro (a) e quarto dia do ciclo (b). 
 
Fonte: do autor.                
 
No quinto dia do ciclo, dá-se início à execução da alvenaria do 
quadrante Q3, ao posicionamento de vigas no quadrante Q2 e ao 
posicionamento de lances de escada no quadrante Q1(Figura 64 (a)). No 
sexto dia de ciclo, posiciona-se lajes nos quadrantes Q1 e Q2 e a equipe 
de alvenaria do quadrante Q3 desloca-se para o quadrante Q4. Após a 
realização desta atividade, o ciclo de um pavimento é considerado 






Figura 64 - Quinto (a) e sexto dia do ciclo (b). 
Fonte: do autor. 
            
Com base no ciclo apresentado no item anterior, iniciou-se o 
desenvolvimento dos documentos de apoio à logística do 
empreendimento. Estudou-se detalhadamente o canteiro de obras, em 
que foram avaliados o fluxo de caminhões, os estoques de materiais, os 
estoques de pré-fabricados e as interferências geradas pelo uso dos 
elementos pré-fabricados. Foram desenvolvidos planos de carregamento 
para os caminhões (Figura 65 (a)), elementos para transporte dos pré-
fabricados de menor porte, estes dimensionados de acordo com a região 
de alvenaria a que se destinam  (Figura 65 (b)) e estudadas as posições 
de descarga deste materiais no canteiro (Figura 66).   
 
Figura 65 - Carregamento de peças pré-fabricadas na central (a) e gaiola para 
içamento de pré-fabricados menores (b). 






Figura 66 - Estudo de área de estocagem. 
 
         estoque de peças pré-fabricadas 
Fonte: do autor.                     
 
Também foram desenvolvidos planos diários de descarga de 
materiais no pavimento, que orientam  o posicionamento de paletes com 
blocos, argamassa de assentamento e graute, bem como os quantitativos 
de materiais e momentos para elevação destes ao pavimento, de acordo 
com o consumo diário. Neste documento foram especificadas as áreas 
de execução da alvenaria, segmentadas por cores de acordo com a 
equipe de execução. O projeto de sequência de alvenaria e logística de 




Figura 67 - Projeto para produção de sequência de alvenaria e
materiais no pavimento.  
Fonte: cedida pela construtora (2015).           
3.3.7 Projetos para produção e procedimentos operacionais
Os projetos para produção, desenvolvidos internamente pela 
organização, tem a finalidade de orientar a execução
produção justificada pelo baixo detalhamento existente nos projetos 
contratados. Esta afirmativa continua válida para o produto em 
desenvolvimento, que foi complementado por projetos que orientam a 
logística e apresentam os planos de execução graficamente. São 
exemplos destes documentos a sequência de alvenaria, as plantas de 
posicionamento de peças pré-fabricadas no canteiro e o projeto de 
sequência de posicionamento de pré-fabricados no pavimento. Esta nova 
gama de projetos para produção contribuiu para a elevação no número 
desta tipologia de projeto de 17 para 34 tipologias diferentes.
Os procedimentos operacionais são documentos que trazem em 
seu conteúdo as informações técnicas necessárias para execução da 
atividade de construção. Nestas instruções são contemp
informações relacionadas à especificação de equipamentos e 
 logística de 
 
  






ferramentas, sequência de atividades construtivas, instruções de 
segurança, tempo para execução da tarefa e tolerâncias executivas. Para 
o novo produto houve um acréscimo de 46 instruções no banco de 
informações da organização. A dificuldade identificada neste 
desenvolvimento está na inexistência de informações referentes ao 
processo proposto. Por mais que existam semelhanças do processo com 
o utilizado por outras organizações, estes documentos são de difícil 
acesso e não atendem as particularidades do processo. Desta forma, 
grande parte da documentação foi desenvolvida com as expectativas do 
processo construtivo do novo produto. 
3.3.8 Treinamento das equipes de produção 
O número significativo de intervenções realizadas no produto e 
devido ao sincronismo necessário entre as equipes de produção para 
execução da alvenaria e posicionamento de pré-fabricados, foi definido 
que a mão de obra para executar os serviços não seria terceirizada neste  
primeiro empreendimento. Assim, foi desenvolvido um treinamento 
teórico e prático de 20 dias para a primeira equipe com o auxílio de uma 
instituição de ensino profissionalizante. No programa, foram abordados 
itens de segurança, logística, ciclo executivo e realizadas aulas práticas 
de técnicas e métodos construtivos. 
3.4 ETAPA DE APLICAÇÃO  
A etapa de aplicação da pesquisa consistiu no acompanhamento 
da execução do empreendimento em que foram utilizados os elementos 
industrializados, de maneira à permitir que a coleta de dados referentes 
às modificações no produto e no processo pudesse ser realizada. 
Durante este período, o autor desta pesquisa acompanhou o 
desenvolvimento da execução com uma periodicidade semanal, de 
forma à destinar dois dias na semana para o acompanhamento presencial 
e coleta de informações. Esta frequência proporcionou proximidade do 
autor com a equipe de produção permitindo que as reais dificuldades de 
implantação do processo pudessem ser evidenciadas. Foram avaliadas 
questões técnicas relacionadas à condição de execução dos elementos 
industrializados e também questões relacionadas aos processos 
organizacionais, em que foram abordados itens associados à mão de 
obra, fornecimento de matéria-prima, uso de equipamentos e 
modificações na gestão do empreendimento. Algumas imagens deste 
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período de acompanhamento da execução podem ser observadas nas 
Figuras 68, 69,70 e 71.  
 
Figura 68 - Imagem do pavimento com execução de vigas pré-fabricadas no 
quadrante Q1 e alvenaria em andamento no quadrante Q2. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
  
 
Figura 69 - Locação da 1º fiada de alvenaria no Lado A e execução da alvenaria 
do quadrante Q4 no Lado B. 
 




Figura 70 - Vigas do quadrante Q1 e Q2 posicionadas. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
 
Figura 71 - Início do posicionamento de lajes no Lado A. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Além deste fato, a presença participativa do autor no decorrer da 
execução também possibilitou que houvesse interações com os demais 
departamentos da organização como Gestão da Qualidade, RH e 
Planejamento, que tiveram suas rotinas influenciadas pelo uso do 
processo construtivo com elementos industrializados. Esta 
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condicionante proporcionou uma aproximação do autor na alimentação 
dos relatórios gerados por estas equipes. Exemplos dos dados coletados 
nesta fase podem ser verificados nos ANEXOS C, D e F. 
Nos dias em que não foi realizado o acompanhamento presencial 
os dados necessários para desenvolver as análises desta pesquisa foram 
coletados pela equipe de produção, que havia sido previamente treinada 
para esta atividade. Um exemplo destes dados coletados pode ser 
verificado no relatório diário apresentado no APÊNDICE B. Também 
foram utilizadas imagens de câmeras de monitoramento para 
acompanhar a evolução do ciclo construtivo à distância. Um trecho 
deste relatório diário pode ser verificado no APÊNDICE C. 
Durante a realização desta etapa, foi necessário analisar dados 
coletados de forma parcial para que fosse possível retroalimentar e 
corrigir as inconsistências do produto. Estas análises serão apresentadas 
de maneira única no próximo capítulo, que também trará em seu 



































































4. ANÁLISE DE RESULTADOS 
Os dados coletados durante o desenvolvimento e aplicação foram 
a base para realização das análises do estudo proposto, articulando-os 
com a revisão bibliográfica e comparando-os entre os produtos em 
estudo. Nos itens deste capítulo, serão avaliados resultados referentes às 
inovações de produto, de processo e organizacionais. A análise 
relacionada ao produto consiste na avaliação do atendimento técnico do 
produto que abrange funcionalidade, dimensões, condição de execução, 
entre outros. Os itens analisados relacionados ao processo abrangem o 
atendimento ao ciclo planejado e os itens que influenciaram este 
resultado. Neste item, serão expostas análises parciais realizadas durante 
à execução do produto, que permitiram retroalimentar o processo 
durante à fase de aplicação. As ações de correção originadas destas 
análises parciais influenciaram o restante dos resultados obtidos. Já as 
análises organizacionais estão relacionadas à metodologia utilizada e as 
interferências nos fluxos de informação. 
4.1 ANÁLISE DO PRODUTO  
As características técnicas relacionadas aos elementos pré-
fabricados foram atendidas. Todos os elementos projetados tiveram 
execução facilitada em relação ao produto anteriormente 
comercializado, o que vai ao encontro da expectativa de incremento da 
construtibilidade (Figura 72).  
 
Figura 72 - Posicionamento de laje pré-fabricada. 
 




A qualidade dos elementos (lajes, escadas e vigas) apresentou 
significativa melhoria. Pode-se justificar tal afirmação com base nos 
desnivelamentos de laje identificados, que passaram a ter variações de 
no máximo 1cm em casos pontuais. Tal benefício elimina a necessidade 
de executar uma camada de regularização e diminui o consumo de 
argamassa colante para fixação das peças cerâmicas de revestimento de 
piso. O acabamento das superfícies dos pré-fabricados eliminou a 
necessidade de realização das etapas de tratamento e revestimento 
existentes anteriormente, dispensando por exemplo, os revestimentos 
intermediários para regularização do teto. As escadas também passaram 
a receber como revestimento apenas pintura, diferentemente do produto 
anterior, em que cada degrau necessitava ter sua dimensão corrigida e 
regularizada (Figura 73). 
 
Figura 73 - Acabamento da escada pré-fabricada. 
       
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Os pré-fabricados de menor porte foram efetivos para melhorar a 
qualidade da alvenaria e a diminuição de fenômenos patológicos. Com 
as contravergas já contendo o rebaixo para a instalação da pingadeira em 
ardósia, as quebras dos blocos da alvenaria foram eliminadas (Figura 
74). A peça de contraverga conta com a inclinação para fixação da 
pingadeira em ardósia de maneira correta, eliminando a possibilidade de 




Figura 74 - Contraverga pré-fabricada com rebaixo para instalação da 
pingadeira. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
   Para a correção da quebra de blocos para instalação dos quadros 
de disjuntores, foi proposta a inserção de duas canaletas posicionadas na 
vertical nas elevações (Figura 75 (a)), de maneira que a abertura possa 
ser obtida através do corte do elemento com o uso de uma serra 
mármore (Figura 75 (b)).  
 
Figura 75 - Canaletas posicionadas na vertical (a) e corte das canaletas para 
instalação do quadro de disjuntores (b). 
 





Os consoles pré-fabricados para apoio dos lances de escada 
eliminaram a necessidade de utilização de uma viga intermediária na 
alvenaria (Figura 76 (a)). As instalações de GLP, que necessitaram ter 
seu caminhamento removido das lajes pela condicionante da pré-
fabricação, tiveram seu caminhamento adaptado através do uso de um 
pré-fabricado, que permitiu realizar este percurso sem a necessidade de 
quebra da blocos (Figura 76 (b)). 
 
Figura 76 - Consoles pré-fabricados (a) e blocos especiais para passagem das 
instalações de GLP (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
As ventilações permanentes, exigidas pela regulamentação 
preventiva de incêndio, também foram adaptadas com o uso de pré-
fabricados (Figura 77 (a)), bem como deixadas passagens pré-fabricadas 
entre ambientes para que posteriormente os clientes possam instalar 
sistemas de climatização sem gerar interferência estrutural (Figura 77 
(b)). 
 
Figura 77 - Abertura para ventilação permanente do apartamento (a) e abertura 
deixada para posterior instalação de sistemas de climatização pelo cliente (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
A inserção das alvenarias de vedação no ciclo da alvenaria 





espessura também tiveram resultado positivo em relação à qualidade do 
produto e à instalação do subsistema elétrico (Figura 78). Todo o 
revestimento interno do produto pode ser realizado com 5mm de 
espessura e externo com 20mm, sendo estas as dimensões mínimas 
indicadas pela NBR 13749:1996 Revestimento de paredes e tetos de 
argamassas inorgânicas - Especificação. 
 
Figura 78 - Melhoria da qualidade da alvenaria de vedação. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
A expectativa de se ter êxito na instalação dos kits 
hidrossanitários foi atendida, possibilitada pelo posicionamento sem 
variações das furações das lajes (Figura 79).  
 
Figura 79 - Kit hidrossanitário instalado. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
A utilização dos kits elétricos foi efetiva proporcionada pelo 
caminhamento dos eletrodutos padronizados através do uso de formas 
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metálicas. A substituição das conexões tradicionais das fiações por 
conectores industrializados, proporcionou agilidade na execução (Figura 
80).  
 
Figura 80 - Kit elétrico instalado e identificado por circuito. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Os elementos de shafts, churrasqueiras e abrigos para instalações 
das centrais de GLP, que foram adquiridos de fornecedores externos, 
proporcionaram uma execução ágil, permitiram a padronização da 
solução entre empreendimentos e contribuíram para redução de resíduos 
gerados em campo. Estes elementos podem ser vistos nas Figuras 81(a), 
(b) e (c). 
135 
 
Figura 81 - Churrasqueira pré-fabricada (a), shaft pré-fabricado (b) e abrigo dos 
medidores de GLP pré-fabricado (c). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Todas estas medidas resultaram em uma redução de 90% do 
consumo de madeira em obra, informação extraída dos dados 
orçamentários da organização.  
As médias extraídas do sistema de gestão da qualidade 
apresentadas no Quadro 6, que possuiu a mesma metodologia de 
medição no decorrer deste período, permitiram avaliar que houve 
significativa melhoria na atividade de execução da alvenaria estrutural.  
 
Quadro 6 - Médias dos resultados obtidos pela avaliação do departamento de 
gestão da qualidade da empresa. 
 
Fonte: do autor (2015). 
 
Entretanto, parte desta melhoria pode ser justificada pelo controle 
superior da execução que foi incrementado pelo uso dos elementos 
industrializados, que exigiram um acompanhamento maior da execução 
pela equipe de produção. Um segundo item que contribuiu para a 
obtenção desta nota de qualidade significativamente superior, foi a 
antecipação do controle de qualidade proporcionado pelos elementos 
a b c 
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industrializados, em que estes são destinados para execução com 
eventuais correções já realizadas. 
Apesar do atendimento em relação à execução proporcionada 
pelos elementos pré-fabricados, diversos elementos necessitaram de 
correção durante o processo de implantação em campo. Todos os itens 
identificados que permitiam correção imediata foram tratados no 
decorrer da execução do empreendimento. Para ilustrar estas situações, 
serão utilizados alguns exemplos pontuais, visto que não será possível 
apresentar todos os itens que necessitaram de tratamento neste 
documento.  
Pode-se utilizar como exemplo, a descida de eletrodutos 
necessária para ligação do quadro de disjuntores do apartamento. Foram 
projetadas 5 furações preestabelecidas na viga (Figura 82 (a)). 
Entretanto, estas dificultavam a passagem dos eletrodutos pelos 
profissionais. Apesar desta falha estar relacionada a uma característica 
do produto, o maior impacto é sentido no processo, evidenciando o 
inter-relacionamento das inovações. Para melhorar tal situação, foram 
propostos novos moldes para criar uma abertura que facilitasse esta 
atividade conforme apresentado na (Figura 82 (b)). 
 
Figura 82 - Dificuldade de passagem dos eletrodutos pela furação (a) e 
adequação da furação para facilitar a operação (b). 
 
Fonte: cedido pela construtora (2015). 
 
Um segundo exemplo da retroalimentação gerada pela 
observação direta foi a identificação da dificuldade no posicionamento 
gerada pelos eletrodutos que ultrapassavam as projeções da peças nas 
periferias da lajes (Figura 83 (a)). Para melhorar a atividade de 
posicionamento das peças pré-fabricadas, as caixas que formam as 
aberturas para conexão dos eletrodutos foram modificadas, de forma que 




cobrimento superior da região foi removido, permitindo um melhor 
acesso do profissional para realizar as conexões elétricas (Figura 83 (b)). 
 
Figura 83 - Eletrodutos fora da projeção da peça (a) e eletrodutos menores que a 
projeção da peça e retirada do cobrimento superior (b). 
 
 Fonte: cedido pela construtora (2015). 
4.2 ANÁLISE DAS INOVAÇÕES DE PROCESSO 
Os dados provenientes do departamento de Planejamento da 
organização foram compilados pelo autor, resultando no gráfico 
apresentado na Figura 84, que apresenta o número de dias trabalhados 
por pavimento no Empreendimento 1. Neste gráfico, foram 
desconsideradas as influências das intempéries, uma vez que este dado 





Figura 84 - Evolução do ciclo executivo no Empreendimento 1. 
 
Fonte: do autor. 
 
Já havia a expectativa por parte da organização de obter ciclos 
mais longos nos primeiros pavimentos devido à existência de uma curva 
de aprendizagem e à adaptação necessária ao novo processo. Entretanto, 
ao se analisar parcialmente estes dados, observou-se o número 
aproximadamente quatro vezes maior do que os seis dias de ciclo 
planejado, o que estimulou a investigação das causas deste resultado.  
As planilhas desenvolvidas para controle do ciclo executivo, 
conforme apresentado na etapa de coleta de dados e disponíveis no 
APÊNDICE B, tiveram seus dados compilados com as causas do não 
atendimento ao ciclo planejado e tornaram-se uma ferramenta efetiva 
para análise do comportamento do ciclo executivo. Estes dados são 
referentes à coleta realizada durante toda a execução do 
empreendimento. Entretanto, como estes dados são referentes às causas 
do não atendimento do ciclo planejado, a maior representatividade dos 
números apresentados na Figura 85 está relacionada a fase inicial do 




Figura 85 - Causas do não atendimento ao ciclo proposto. 
 
Fonte: do autor. 
 
A análise da Figura 85 permite identificar o absenteísmo da mão 
de obra como o principal fator para não atendimento da proposta 
planejada. Este item ainda é agravado pela alta rotatividade dos 
profissionais, característica intrínseca do segmento da construção civil. 
Através de documentações disponibilizadas pelo departamento de 
Recursos Humanos (RH), foi possível mensurar a rotatividade desta 
mão de obra. Inicialmente, foram contratados para o empreendimento 44 
profissionais, distribuídos entre as equipes de alvenaria e demais 
atividades em que a organização utilizou mão de obra própria. Deste 
número inicial, apenas 11 destes profissionais permaneceram até a 
finalização da estrutura, evidenciando que parte do esforço do 
treinamento foi despendido com profissionais que não permaneceram na 
empresa.  
O uso inadequado do equipamento de transporte vertical aparece 
na segunda posição em número de ocorrências de atraso do ciclo. 
Durante a compilação de dados para análise, foram identificados em 
alguns dos relatórios diários o desvio de atividade de uso do 
equipamento de transporte vertical para descarga de materiais não 
previstos.  Esta análise apresenta a necessidade da organização em rever 
as contratações no fornecimento de matéria-prima, em que estas tiveram 
as contratações realizadas sem a atividade de descarga, de forma a evitar 
estas ocorrências. A falta de aderência ao ciclo planejado também 
contribuiu de forma significativa para o crescimento deste desvio de 
uso, uma vez que os documentos de apoio a logística não se tornaram 
efetivos com tantas variáveis fora de controle. Esta mesma justificativa 
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pode ser aplicada aos atrasos relacionados ao fornecimento de 
argamassa no pavimento, que aparece em 6% das ocorrências. 
As condições meteorológicas foram responsáveis por 18% das 
causas identificadas de atraso no ciclo. Apesar de ser um item sem 
possibilidade de intervenção, este resultado expressivo alerta para a 
necessidade de criação de medidas de contorno para a central de pré-
fabricação, uma vez que esta não sofre influência de intempéries. Assim, 
formar um plano de produção e estoque para correção deste baixo 
consumo em determinados períodos torna-se evidente a partir desta 
análise. 
Os itens de atraso no fornecimento de pré-fabricados e materiais, 
que representam percentuais de 3% e  8% respectivamente, evidenciam 
falhas nos processos internos da organização e foram agravados pela 
metodologia de desenvolvimento de produto utilizada pela empresa.   
As alvenarias não conformes, que aparecem em 3% das 
ocorrências, foram casos em que a alvenaria necessitou ser refeita antes 
do posicionamento dos pré-fabricados. Este número divergente das 
notas apresentadas pelo sistema de gestão de qualidade da organização é 
justificado pelos períodos em que estas informações são coletadas. Os  
dados coletados pelo departamento de Gestão da Qualidade são mensais 
e as alvenarias já corrigidas entraram neste indicador.  
A falta de algumas soluções adequadas para execução das 
alvenarias foi apresentada como causa de 5% das ocorrências de atraso. 
A análise no relatório parcial originado a partir das imagens captadas 
por câmeras, permitiu evidenciar que este problema ocorria nas regiões 
compreendidas entre os fossos de elevadores e a caixa de escada. 
Também pode ser verificado que a atividade de locação da primeira 
fiada de alvenaria estrutural levava duas vezes mais tempo do que o 
planejado, condicionada pela complexidade de fixação dos escantilhões. 
Além dos itens apresentados na Figura 85, a observação 
participante do autor da pesquisa permitiu identificar alguns pontos que 
contribuíram para o resultado insatisfatório nos primeiros pavimentos do 
empreendimento. Aliada ao absenteísmo, foi verificada uma dificuldade 
significativa dos profissionais em entender e se adaptar ao plano 
proposto para execução. Mesmo com cada profissional possuindo suas 
atividades de trabalho diárias bem definidas e orientadas por um roteiro, 
o baixo nível de instrução da mão de obra contratada tornou-se um 
limitante para o entendimento dos impactos que suas atividades geram 
no ciclo como um todo. Em relação às instalações dos subsistemas 
elétrico e hidrossanitário, a mesma dificuldade de compreensão da nova 
configuração logística  e da documentação técnica foi evidenciada. 
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 Durante o acompanhamento da execução, diversos integrantes da 
equipe comunicaram divergências entre os itens apresentados nos 
treinamentos e a realidade executiva. Ao analisar os dados apresentados 
nos relatórios de efetividade do treinamento (ANEXO E), tem-se uma 
nota média de 9,2. Justifica-se este resultado positivo por uma possível 
tendência dos profissionais em avaliar positivamente o treinamento, uma 
vez que todos foram recém contratados pela organização e poderiam 
temer por uma possível penalidade ao avaliar o treinamento de forma 
oposta. Em conversa com alguns destes profissionais durante à execução 
do empreendimento, foram identificadas  algumas das causas da não 
efetividade do treinamento, entre elas: os longos períodos em sala de 
aula, as poucas horas práticas do treinamento e a dificuldades de 
visualização da tecnologia sem um referencial. Além disso, a 
observação da execução também permitiu identificar uma rejeição 
inicial da mão de obra com a nova conformação de execução do 
pavimento, que diferiu significativamente das formas anteriores 
utilizadas na construção civil e pela organização.  
Os resultados insatisfatórios evidenciados nos primeiros 
pavimentos do empreendimento, estimularam a organização a realizar 
análises no período de construção para reverter este quadro. As coletas 
de dados desta pesquisa, mesmo que ainda com informações parciais,  
foram utilizadas pela organização conjuntamente com o autor da 
pesquisa para identificar pontos de correção no processo. Desta análise, 
foram originadas medidas de contorno que foram utilizadas pela 
organização imediatamente. 
Para solucionar o absenteísmo da mão de obra, foram adicionados 
à equipe cinco profissionais que atuavam como reguladores do déficit 
diário, até que uma medida de longo prazo fosse desenvolvida. Também 
foi realizada uma seleção entre todos os profissionais contratados, em 
que  foram avaliadas suas condições técnicas, resultando na manutenção 
dos profissionais que possuíam as habilidades necessárias para a 
execução da atividade.  Devido ao tempo elevado para reposição de 
profissionais, inerente aos processos de contratação, foi definido o 
agrupamento dos profissionais resultantes da seleção na Torre 2 do 
empreendimento. 
 Para a Torre 1, as atividades passaram a ser executadas por mão 
de obra terceirizada. Esta condição fez com que os resultados 
apresentados na Figura 84, referentes aos resultados da evolução da 
Torre 1, não fossem válidos para avaliação do processo proposto. A 
forma de mensurar a evolução das atividades nesta torre passou a ser 
através do atendimento ao número de dias previsto no ciclo, não 
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relacionando o resultado ao número de profissionais envolvidos para 
atingir tal objetivo. 
Para que a dificuldade relacionada ao entendimento do ciclo 
executivo pela mão de obra fosse sanada, foi proposta a identificação 
destes profissionais por cores. Estes tiveram seus capacetes substituídos 
pelas cores especificadas em projeto. Tal medida facilitou a assimilação 
das tarefas diárias pelos profissionais e proporcionou uma melhor 
condição de controle, tanto no canteiro de obras quanto através das 
imagens de monitoramento (Figura 86). 
 
Figura 86 - Profissionais posicionados de acordo com projeto de sequência de 
alvenaria e identificados pelas cores de seus capacetes. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Uma segunda medida para orientação dos profissionais foi a 
produção de placas com as informações diárias das atividades (Figura 
87). Diariamente, antes do início da execução, todas as informações 
passaram a ser discutidas para assimilação e estes materiais informativos 
disponibilizados em locais visíveis nos pavimentos em que ocorreram as 
atividades de construção. 
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Figura 87 - Placa de orientação disponibilizada nos pavimentos. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Além destas medidas, a partir do 5º pavimento, um engenheiro de 
desenvolvimento acompanhou em tempo integral a execução do 
empreendimento. Este engenheiro teve como escopo o acompanhamento 
de todo o ciclo executivo, mensurando os tempos de execução e as 
necessidades de correção do processo. Os engenheiros responsáveis pelo 
desenvolvimento dos projetos dos kits elétricos e hidrossanitários 
acompanharam a execução a partir do pavimento térreo, uma vez que 
esta atividade ocorre em período posterior no planejamento e já haviam 
sido percebidas as dificuldades inerentes à implantação de um novo 
processo construtivo pela organização. Este acompanhamento permitiu 
que a real necessidade de informações contidas nos projetos fosse 
identificada, de forma a possibilitar a reformulação de toda a 
documentação técnica. 
Após a identificação de atrasos na região da caixa de escada e 
elevadores através das imagens de monitoramento, através de 
observação direta foi identificado que o não atendimento do ciclo 
ocorria pela necessidade de montagem de plataformas de trabalho em 
madeira para execução destas alvenarias (Figura 88 (a)). Como medida 
corretiva, plataformas metálicas encaixáveis foram desenvolvidas, 
sanando a deficiência na região (Figura 88 (b)). 
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Figura 88 - Plataforma para execução da escada em madeira (a) e protótipo de 
plataforma metálica (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
O mesmo desenvolvimento foi realizado para a região referente 
aos elevadores, em que foi desenvolvida uma plataforma metálica que é 
transferida entre pavimentos com o auxílio do equipamento de 
transporte vertical, reduzindo assim o tempo de preparo da região para 
início da execução da alvenaria (Figura 89). 
 
Figura 89 - Plataforma em madeira para fosso do elevador no fosso esquerdo e 
plataforma metálica em teste no fosso direito. 
 





Da mesma forma que foram removidas as plataformas em 
madeira apresentadas anteriormente, foram desenvolvidas peças 
metálicas que cumprem a função de forma para as aberturas nas lajes 
(shafts). Nestas regiões existia a necessidade de execução de uma forma 
de madeira para execução da ligação entre lajes. A solução apresentada 
na Figura 90 permitiu que toda a madeira existente no pavimento fosse 
removida. 
 
Figura 90 - Forma metálica desenvolvida para grauteamento das ligações entre 
lajes. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
A observação direta permitiu identificar que o atraso na atividade 
de locação da primeira fiada de alvenaria era resultado da complexidade 
para fixação dos escantilhões. Cada escantilhão era formado por três 
partes independentes, em que a fixação de todo o conjunto necessitava 
de 11 parafusos (Figura 91 (a)). Para redução deste tempo de execução, 
foi desenvolvido um novo escantilhão, formado por uma única peça e 
com redução para dois parafusos para fixação do elemento (Figura 91 
(b)). Através de medições realizadas em campo, o tempo unitário de 




Figura 91 - Escantilhão utilizado (a) e escantilhão prototipado (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Tomadas estas medidas, pode-se perceber que os benefícios 
inerentes ao processo construtivo proposto começaram a ser percebidos 
e que uma perceptível melhoria no atendimento do ciclo pode ser 
evidenciada a partir do 6º pavimento. A remoção do escoramento dos 
vãos das esquadrias proporcionaram agilidade e precisão dimensional 
(Figura 92 (a)). A redução de 90% do escoramento das lajes permitiu 
que serviços como fixação de esquadrias, revestimento e instalações 
fossem antecipados no planejamento em relação à produtos anteriores 




Figura 92 - Eliminação dos escoramento nos vãos de esquadrias (a) e redução 
do escoramento das lajes (b). 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
A mudança na fixação do guarda-corpo de periferia para a 11ª 
fiada (Figura 93), conforme identificado na etapa de diagnóstico, 
proporcionou uma execução da alvenaria mais fluida e sem 
interrupções. 
 
Figura 93 - Fixação do guarda-corpo de periferia na 11ª fiada de alvenaria.
 





Com as medidas corretivas tomadas, os projetos de logística e as 
orientações de uso dos equipamentos passaram a ser efetivos nos  
pavimentos restantes (Figura 94).  
 
Figura 94 - Posicionamento dos paletes de acordo com projeto. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
Após a execução da etapa estrutural do Empreendimento 1, teve 
início o segundo empreendimento com mesmo processo construtivo. O 
Empreendimento 2 manteve as mesmas características do primeiro com 
mesma área de laje e alvenaria, número de pavimentos, equipamentos de 
transporte de materiais e equipes de produção. Os dados extraídos do 
sistemas de planejamento da organização, em que é apresentada a 




Figura 95 - Evolução do ciclo executivo no Empreendimento 2. 
 
Fonte: do autor. 
 
Apesar das informações coletadas para Empreendimento 2 não 
apresentarem o mesmo nível de detalhamento do Empreendimento 1, 
uma vez que não houve coletas relacionadas às causas de não 
atendimento ao ciclo planejado e acompanhamento participativo do 
autor da pesquisa, as informações apresentadas permitem verificar uma 
significativa melhoria na aderência da execução ao ciclo planejado, 
evidenciando que as melhorias propostas no processo no 
Empreendimento 1 foram efetivas e contribuíram para obtenção deste 
resultado. 
Apesar de ser observada uma melhoria significativa, a proposta 
inicial de execução ainda não foi atingida, evidenciando que a 
investigação relacionada ao processo construtivo precisa ter 
continuidade. Desenvolver um procedimento para coleta de dados que 
esteja inserido nos processos internos e realizá-los rotineiramente, torna-
se uma ferramenta essencial para a organização atingir seu objetivo. 
4.3 ANÁLISE DA METODOLOGIA ORGANIZACIONAL 
 Sintetizando todo o Processo de Desenvolvimento de Produto 
utilizado, é perceptível que etapas foram adicionadas em relação ao que 
até então era entendido pela empresa como o Processo de Projetos. Estas 
etapas adicionais foram necessárias para se elevar o grau de 
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industrialização do produto, tornando este processo mais próximo do 
conceito utilizado pela indústria seriada, com etapas de prototipagem e 
produção piloto. Apesar do processo de desenvolvimento não possuir 
um fluxo no tempo completamente linear, pode-se aproximar a 
sequência utilizada pela organização conforme Figura 96. 
 
Figura 96 - Etapas do desenvolvimento do produto identificadas no processo 
utilizado pela empresa. 
 
Fonte: do autor. 
 
A Etapa de Estudos Iniciais foi constituída pela estruturação do 
plano de desenvolvimento do novo processo construtivo. O tempo para 
desenvolvimento de tal atividade é variável, uma vez que existem 
diversos fatores externos que influenciam no andamento desta etapa, 
bem como a complexidade do sistema que se pretende desenvolver. 
Neste desenvolvimento esta etapa durou aproximadamente 3 meses. 
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A etapa seguinte contou com o desenvolvimento da 
documentação técnica e do orçamento inicial do empreendimento, tendo 
seu início marcado pela concepção arquitetônica. Estes projetos, além de 
alimentar a prototipagem do produto, foram utilizados para protocolo 
nos órgãos reguladores. Através das informações apresentadas, pode-se 
identificar que o nível de detalhamento dos projetos foi muito superior 
ao praticado anteriormente e, desta forma, a etapa inicial de Projeto 
Legal foi descaracterizada. O tempo investido nesta etapa foi de 
aproximadamente 4 meses, considerando o início do desenvolvimento 
dos projetos até o nível de detalhamento necessário para que se pudesse 
prototipar o produto. 
Em seguida foi realizada a etapa de prototipagem, em busca de 
validar as especificações de projeto e o processo de construção. Esta 
etapa pode ser considerada como o marco geral da passagem da etapa 
Pré-executiva para a etapa de Projetos Executivos, em substituição à 
reunião de compatibilização utilizada como marco no processo anterior. 
O tempo de construção do protótipo, analisar resultados e retroalimentar 
os projetos e processos teve duração de 3 meses. 
Na sequência foi dado início ao desenvolvimento dos projetos 
executivos em paralelo com o desenvolvimento do planejamento e 
orçamento executivo. Diferentemente de um processo tradicional, em 
que se tem as etapas sequenciais de projeto, orçamento e planejamento, 
estas atividades foram desenvolvidas em paralelo, justificadas pelo 
dinamismo das soluções técnicas adotadas para viabilizar o processo 
construtivo inovador. O desenvolvimento em conjunto destas três 
atividades possibilitou identificar, através de dados extraídos do 
planejamento e orçamento, quais as atividades que agrupavam as 
maiores alocações de custo e prazo, motivando o desenvolvimento de 
novos materiais e métodos construtivos.  As revisões constantes e a 
identificação de novos desenvolvimentos de materiais, equipamentos e 
processos tornaram esta etapa significativamente longa, com uma 
duração aproximada de 3 meses. 
Com a documentação finalizada, foi dado início à produção 
piloto. A correção de inconsistências de ordem técnica e organizacional 
demandou significativamente os recursos da equipe de 
desenvolvimento, uma vez que é exigido um alto grau de imediatismo 
na resolução dos problemas relacionados ao piloto, visto que o 
empreendimento está atrelado a um prazo de entrega comercial.  
  A retroalimentação do produto com as informações da execução 
não foi considerada como uma etapa sequencial do processo, ocorrendo 
em paralelo com a produção piloto. Desta forma, no decorrer da 
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execução,  todos os projetos, orçamento e planejamento foram revistos 
até que retratassem exatamente o que ocorre durante a construção. Esta 
consideração, acrescida do acompanhamento da obra piloto, 
condicionou a maior demanda existente entre todas as fases do processo.  
Um segundo contribuinte para justificar esta etapa piloto como 
crítica foi início da inter-relação das atividades relacionadas ao produto 
com os demais departamentos da organização, de forma a criar 
adequações com os demais processos da empresa. A reestruturação do 
setor, segmentando a equipe de P&D das demais atividades e dos 
empreendimentos em andamento, foi inicialmente positiva para o 
desenvolvimento do produto. A função exclusiva de desenvolver 
produtos, removendo as demandas diárias de suporte à obras e a 
autonomia da equipe em conseguir gerar os próprios projetos, 
orçamentos e planejamento, tornaram-na independente dos demais 
setores da empresa, dando agilidade ao processo de desenvolvimento. 
 Entretanto, este afastamento da equipe dos demais 
departamentos,  trouxe dificuldades na disseminação da cultura de 
industrialização na organização. Um processo adequado de 
desenvolvimento deve promover a inovação como rotina dos diversos 
departamentos dentro de uma organização, não associando estas 
atividades apenas a uma equipe restrita. A agilidade necessária deve ser 
resultado de um processo bem estruturado e não da departamentalização 
de atividades de inovação. Fatores como atraso na entrega de 
determinados materiais e incoerências na contratação de mão de obra, 
conforme evidenciado anteriormente, são exemplos que foram 
intensificados por esta situação.  
O investimento de tempo em projetos foi muito superior aos dos 
demais produtos desenvolvidos. Tal informação pode ser comprovada 
ao analisar o número de revisões formais nos projetos (Quadro 7), 





Quadro 7 - Número de revisões de projeto por disciplina. 
Fonte: do autor. 
 
A verticalização dos projetos dos subsistemas elétrico e 
hidrossanitário foi tomada como medida de curto 
continuidade ao desenvolvimento do projeto. Entretanto
deve ser utilizada com cautela, uma vez que limitar o desenvolvimento 
desta documentação a alguns integrantes da equipe e sem apoio de 
equipes externas, pode restringir a variabilidade de soluções técnicas 
possíveis e o desenvolvimento contínuo. Utilizar 
projetos externos aumenta os envolvidos em busca da solução técnica
diferenciada e mais efetiva. 
O baixo detalhamento evidenciado nos projetos foi um dos 
fatores que contribuiu para elevar  o número de projetos para produção e 
consequentemente o número de integrantes da equipe de 
desenvolvimento. Da mesma forma que se fez necessário desenvolver 
um trabalho para fomentar a cultura da industrialização no interior 
organização, este trabalho deve ser também externalizad
fornecedores de projetos. Medidas como treinamentos periódicos, 
acompanhamento presencial do projeto em obra por parte dos 
fornecedores e um processo adequado de retroalimentação contribuem 
para entendimento dos projetistas sobre o processo construtivo que se 
deseja desenvolver. 
Uma segunda medida para melhoria do relacionamento com 
fornecedores de projeto pode estar na forma como a con
serviço é formatada. Desenvolver um  processo ou sistema
exige um esforço muito superior ao desenvolvimento 
convencional, em que a presença do fornecedor e uso de recurso
equipe é elevado. Portanto deve-se desenvolver uma 
contratação em que esteja muito claro que o objetivo fin
processo construtivo inovador desenvolvido, de forma a desassociar o 
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fechamento de um contrato de trabalho a um empreendimento em 
específico. 
Através de um levantamento de dados realizados nos controles de 
atividades do setor (Figura 97), pode-se verificar a alocação dos 
recursos adicionados à equipe de P&D. Cinco dos vinte profissionais 
integrantes da equipe tiveram suas funções destinadas quase que em sua 
totalidade ao detalhamento de projetos. Um segundo fator identificado 
foi o desenvolvimento da central de pré-fabricação que demandou 
exclusivamente seis destes vinte profissionais. Com a inserção das 
atividades de orçamento e planejamento no escopo da equipe de P&D, 
três  profissionais passaram a ser alocados para estas atividades. Os seis 
integrantes restantes tiveram suas atividades exclusivamente destinadas 
ao desenvolvimento de soluções técnicas para o produto. 
 
Figura 97 - Alocação dos recursos de acordo com atividades. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
O elevado número de desenvolvimentos em um mesmo 
empreendimento foi contribuinte para a necessidade desta equipe de 
desenvolvimento robusta. O controle destes desenvolvimentos em 
paralelo deve ser adequado, de maneira que não se perca o foco das 
inovações mais complexas e das atividades em que pode se extrair os 
melhores resultados, neste caso, foram as modificações realizadas na 
execução da estrutura e na produção dos elementos pré-fabricados. Este 
elevado número de desenvolvimentos em paralelo trouxe dificuldades 
para a equipe de produção, pois esta teve a forma de controle de 
diversas atividades modificadas, tornando a assimilação da gestão 
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complexa em um primeiro momento. Tal situação condicionou a 
necessidade de acompanhamento constante por parte de alguns 
integrantes da equipe de desenvolvimento. Segmentar os 
desenvolvimentos em fases de acordo com os subsistemas da edificação 
pode ser benéfico em organizações em que a equipe de desenvolvimento 
se apresentar em número reduzido. 
A aproximação da metodologia da empresa ao praticado por 
indústrias seriadas,  gera a necessidade de antecipação no nível de 
detalhamento da documentação técnica, de forma a beneficiar a 
construtibilidade. Utilizar projetos mais refinados para protocolo em 
órgãos reguladores foi um dos contribuintes para esta afirmação, uma 
vez que, após protocolo, existe uma limitação na adequação das 
características físicas do empreendimento. Para tal, é necessário que o 
planejamento estratégico da organização seja alinhado, uma vez que a 
disponibilidade do produto está diretamente ligada às datas de protocolo 
nos órgão reguladores. 
Permitir que a arquitetura seja flexível por um período superior 
de tempo e antecipar as análises estruturais foram benéficos nestes 
sentido e podem ser utilizados para obtenção de melhorias na 
construtibilidade, inclusive em empreendimentos em que não se faça 
uso de elementos industrializados. Neste caso, a padronização 
dimensional, a linearização das fachadas e a padronização das 
instalações hidrossanitárias foram exemplos de benefícios extraídos 
desta arquitetura devidamente analisada. 
Nesta pesquisa, a metodologia proposta por Sabbatini (1989) é 
considerada adequada e segura para a implantação de um processo 
construtivo inovador. Percebe-se que a metodologia utilizada pela 
empresa aproxima-se do método MPSConstr. de Sabbatini, com etapas 
de concepção, verificação, descrição e comercialização. Entretanto, 
algumas divergências foram identificadas, estimuladas pela estruturação 
da operação financeira utilizada. O uso de recursos de instituições 
financeiras para financiamento condiciona a antecipação da 
comercialização do produto, uma vez que o faturamento é representado 
pela equação do percentual produzido relacionado ao fator das vendas 
realizadas. Esta condicionante exige que a etapa de comercialização seja 
antecipada em relação à produção piloto.  
Esta antecipação também é fator relevante para que seja 
considerada uma adequada pesquisa de mercado, uma vez que para 
produzir o piloto, investimentos significativos em equipamentos e 
materiais são necessários. Neste caso, a organização trabalhou com a 
evolução de um produto já aceito comercialmente na região. Entretanto, 
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ao se trabalhar com um novo segmento de mercado, é necessário que se 
tenha plena certeza de que o produto atenda as expectativas dos clientes, 
para que investimentos iniciais não sejam desperdiçados, justificando 
assim o dispêndio em uma pesquisa de mercado robusta. 
Em relação à metodologia proposta por Sabbatini (1989), uma 
segunda divergência  identificada está na etapa de consolidação do 
produto, uma vez que este considera a etapa como fase sequencial em 
relação à prototipagem. Na metodologia utilizada pela empresa, a 
consolidação foi posicionada na fase final do processo de 
desenvolvimento, após a realização dos processos de retroalimentação 
ou aperfeiçoamento, conforme intitulado por Sabbatini. Tal medida foi 
extremamente benéfica para a ocorrência da retroalimentação de forma 
adequada e por torná-la uma etapa obrigatória, dando relevância a esta 
atividade que muitas vezes acaba por ser negligenciada nas 
organizações. Grande parte dos resultados positivos que se obteve no 
produto foram originados nesta fase. A fase de consolidação foi 
entendida pela organização como o momento em que se tem um produto 
que não sofrerá mais com modificações de forma significativa em 
detalhamentos técnicos, considerando apenas inovações incrementais. 
Aliada a esta fase de retroalimentação, o uso de uma mesma arquitetura 
repetidas vezes proporciona a realização do processo de 
retroalimentação até que se extraia todo o potencial do produto.  
As condições anteriores enfatizam a importância dos 
desenvolvimentos das fases de produção experimental e prototipagem, 
uma vez que este produto em escala piloto já é considerado um produto 
comercial, diferentemente de produções piloto na indústria seriada, em 
que está associada a uma validação da linha de produção e eventuais 
falhas podem ser corrigidas retardando o prazo de lançamento do 
produto. Estas condições ressaltam a importância de se ter agilidade na 
resolução de falhas técnicas em escala piloto na construção civil, em que 
tal agilidade é proporcionada por equipe técnica e recursos financeiros 
disponíveis para adequação do processo. É importante que, na etapa 
básica do estudo, em que são definidos os investimentos financeiros e o 
fluxo destes valores ao longo do projeto, um percentual do investimento 
total seja alocado para a fase piloto, de forma a atender ao imediatismo 
necessário na correção de inconsistências. 
Percebe-se, ao analisar o fluxo de projetos da empresa, que a 
etapa de Projeto Legal aparece como etapa inicial do fluxo de 
desenvolvimento, divergindo do proposto pela NBR 13531 (1995a) e 
AGESC (2012), que propõem a sequência Anteprojeto, Projeto Legal, 
Projeto Básico e Projeto Executivo. Tal situação é justificada, não por 
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uma incoerência no Processo de Projeto da empresa, e sim pelo longo 
período para se obter todas as aprovações necessárias para a execução 
de um novo empreendimento, exigindo que os processos de protocolo 
tenham seu tempo de realização o menor possível. Este processo de 
projeto mais curto utilizado pela empresa, condicionado pelos órgãos 
reguladores, em que se migra da Etapa Legal para a Etapa Pré-













































































5.1 CONCLUSÕES REFERENTES AOS RESULTADOS OBTIDOS 
O dinamismo do processo e a interferência em toda cadeia 
organizacional são evidências para a importância da estruturação de um 
processo de desenvolvimento de produto apropriado. Foi percebido que 
o processo de desenvolvimento de produto é altamente influenciado pelo 
cenário econômico, operação financeira e órgãos reguladores. Adequar o 
processo a estas variáveis e às particularidades do segmento, é fator 
fundamental para desenvolvimento  da construção civil e incremento da 
competitividade organizacional. 
Foi confirmado que o conceito de Processo de Desenvolvimento 
de Produto é mais abrangente que o Processo de Projeto, de forma que 
foram identificadas interações entre quase todos os departamentos da 
organização, em que processos de suprimentos, RH, qualidade, gestão e 
comercialização sofreram influência da estruturação do novo produto. 
Este conflito na definição do termo no meio técnico pode ser associado 
à carência de processos bem estruturados na construção civil, 
condicionando o Processo de Projeto a suprir as deficiências existentes 
na cadeia.  
Percebe-se que a metodologia utilizada pela organização foi 
efetiva e trouxe benefícios para o produto e para a empresa. Os itens 
apresentados na análise de resultados são evidências da obtenção de um 
produto com desempenho superior, em que se destacam a redução do 
período de construção, o incremento na qualidade e construtibilidade do 
produto e a correção nas falhas nos processos internos da organização.   
Após o produto ter seu ciclo de desenvolvimento finalizado, o 
tempo investido no processo de orçamento e planejamento foi reduzido 
em aproximadamente 40%. Além disso, com a existência de definições 
técnicas, projetos padronizados e disponibilizados em tempo adequado, 
a expectativa é de que se tenha uma redução nos números relacionados a 
falhas durante o processo de orçamento. Acrescenta-se a este item a 
expectativa de redução considerável no número de chamados de 
assistência técnica.    
A padronização de processos construtivos diminui 
consideravelmente o investimento em horas trabalhadas em algumas 
atividades. Entretanto, a necessidade de uma análise criteriosa no 
desenvolvimento de um novo empreendimento não é eliminada. Além 
disso, a utilização de um processo industrializado acrescenta diversas 
novas atividades na rotina da organização e de seus colaboradores. 
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Mesmo com o resultado positivo obtido através do foco no 
desenvolvimento da torre de apartamentos, acredita-se que estender tal 
metodologia e encontrar formas de industrializar elementos relacionados 
à implantação do empreendimento (áreas comuns, torres de 
estacionamento, entre outros) seja o próximo passo necessário para 
ampliar o diferencial competitivo da organização, uma vez que este 
conjunto também é parte representativa nos custos e prazos de execução 
de um empreendimento. 
Os planos desenvolvidos para orientação da execução e definição 
de equipamentos de construção padronizados entre empreendimentos, 
como por exemplo, os equipamentos de transporte vertical, permitem 
que a execução seja padronizada. Esta medida torna possível a formação 
de um banco de indicadores que pode se tornar uma importante 
ferramenta estratégica para a organização.  
Pode-se afirmar que as medidas tomadas favoreceram o 
incremento da construtibilidade, de forma que foram identificadas no 
processo melhorias na orientação do projeto à produção, comunicação 
efetiva das informações técnicas, otimização da construção, recursos 
efetivos de gerenciamento, melhoria dos serviços de subempreiteiros e 
retorno do construtor ao projetista em todos os itens apresentados por 
O'Connor e Tucker (1986) apud Saffaro, Santos e Heineck (2004). 
Em relação à racionalização construtiva, pode-se afirmar que o 
produto teve incremento significativo relacionando os resultados com os 
conceitos apresentados por Rosso (1980), Sabbatini (1989) e Franco 
(1992). Entretanto, verifica-se que a racionalização não está associada 
diretamente à industrialização, com base no que foi identificado no 
processo de assentamento de alvenaria estrutural. Como foi observado, a 
produção diária da alvenaria foi incrementada através de estudos de 
logística, mudança de equipamentos de execução e com o uso de 
elementos pré-fabricados na composição das elevações da alvenaria. 
Entretanto, estes elementos não dependem diretamente da 
industrialização, levando à conclusão de que a racionalização 
construtiva não está associada a altos investimentos financeiros. Todas 
estas mudanças podem ser classificadas como inovações incrementais e 
poderiam ter sido aplicadas sem toda a estruturação do processo 
realizado.  
Relacionado ao incremento da qualidade, foi percebido que 
houve ampliação do desempenho do produto obtido com o uso da 
metodologia proposta. Entretanto, estes resultados são variáveis de 
acordo com a abordagem de qualidade que se deseja avaliar, que 
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depende diretamente do cliente selecionado, que pode ser interno ou 
externo à organização.  
Conforme afirmado por Franco (1992) e  Girmscheid (2010), a 
industrialização da  construção proporciona a integração dos processos 
de produção, cooperação no desenvolvimento do projeto do produto, 
projetos orientados à produção, racionalização, sistematização e 
padronização dos trabalhos e equipamentos, utilização de elementos pré-
fabricados, maior mecanização e automação de processos remanescentes 
nos canteiros, proteção climática da produção, racionalização de tarefas, 
usos de equipamentos e ferramentas especializados, maior controle de 
qualidade, melhora na negociação de matéria-prima devido ao 
planejamento e aquisição de grandes volumes, menor desperdício de 
materiais e redução de problemas patológicos, sendo todos estes itens 
evidenciados com a utilização da metodologia apresentada. 
Com base nas trajetórias de inovação apresentadas na revisão 
bibliográfica, pode-se classificar este conjunto de mudanças no processo 
como uma inovação disruptiva, uma vez que com o mesmo número de 
profissionais e tecnologia construtiva convencional, não se alcançariam 
os mesmos resultados, por mais que o processo convencional com lajes 
moldadas no local fosse otimizado através de inovações incrementais. O 
longo período de desenvolvimento, a complexidade da proposta, a 
equipe multidisciplinar focada em um objetivo comum e a característica 
de um projeto central na organização, reforçam a classificação desta 
inovação como radical. 
Todo o conjunto de intervenções proporcionou mudanças na 
forma de projetar e gerir a construção do produto, de forma que 
existiram inovações em todos os níveis anteriormente apresentados na 
revisão bibliográfica. Foram identificadas inovações de produto, 
processo e organizacionais nesta pesquisa, indo ao encontro do exposto 
por Amorim (1995). De acordo com a evolução do conceito apresentado 
pela OCDE (2004), a dimensão de inovação de marketing é existente e 
pode ser comprovada com o exemplo de aumento da área dos 
apartamentos. Para atender as diversas regulações municipais 
necessárias, a área do apartamento necessitou ser ampliada em 
aproximadamente 10m². Esta pode ser considerada uma condicionante 
técnica do produto, entretanto, utilizada como atrativo comercial, 
evidenciando a coerência na afirmação da existência desta quarta 
dimensão de inovação e reforçando a inter-relação entre estas 
dimensões. 
A afirmação de Utterback (1996) de que nas fases iniciais de uma 
tecnologia tem-se uma taxa de mudanças previsivelmente alta e que, 
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após certo período, passa-se a observar um incremento de inovações de 
processo, foi comprovada.  Esta afirmação é justificada com base nos 
ciclos construtivos dos dois empreendimentos analisados em que, 
através das informações coletadas, foi identificada significativa 
evolução entre o primeiro e segundo empreendimento com uso do novo 
processo construtivo. 
Julga-se apropriado considerar que as inovações organizacionais 
foram as mais complexas de disseminar e implantar. As dificuldades 
enfrentadas com a mão de obra e a disseminação da cultura da 
industrialização na organização são exemplos que ajudam a justificar 
esta afirmativa.  
Nesta mesma vertente, o baixo detalhamento de projetos, as 
dificuldades em atender tecnicamente diversas regulações municipais, a 
reformulação do planejamento estratégico da empresa para se adequar 
aos prazos de protocolo e o perfil da mão de obra disponível no 
segmento, são evidências para que a cultura de industrialização que está 
sendo formada na organização, deve ser estendida para fornecedores de 
materiais, projetistas, empreiteiros e órgãos reguladores, de forma que 
possam ser extraídos todos os benefícios de um processo industrial. 
O uso de um produto padronizado favorece a implantação de 
elementos industrializados. Entretanto, pode tornar-se um limitante em 
linhas de produto em que o consumidor valoriza a personalização do 
produto. É considerado relevante desenvolver uma metodologia para 
industrialização de elementos em que seja possível coordenar 
particularidades com eficiência e desenvolver um processo de 
industrialização flexível. Esta mesma ação pode contribuir para facilitar 
o atendimento a diversas regulações municipais, tendo em vista que as 
divergências presentes entre documentos é um limitante à 
industrialização. Ter controle de processos industrializados flexíveis 
pode abrir novas oportunidades de mercado que vão além da 
abrangência de tipologias de produtos habitacionais, podendo levar a 
empresa a se tornar uma fornecedora de tecnologia construtiva.  
Para incorporar, construir ou licitar um empreendimento, exige-se 
apenas detalhamentos iniciais de projeto. Esta condicionante torna-se 
uma intensificadora de baixa construtibilidade para os 
empreendimentos. Propor protocolos com projetos em nível executivo 
condicionaria a uma análise muito superior por parte das organizações 
em seus projetos, tornando esta atividade uma condição obrigatória e 
não um diferencial de empresas que pretendem tornar-se mais 
competitivas. Entretanto, o tempo de resposta dos órgãos reguladores e a 
formação de equipes técnicas qualificadas para avaliação de processos e 
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sistemas construtivos necessitam ser revistos para o funcionamento 
desta situação.  
O elevado número de desenvolvimentos evidenciado na 
organização através desta pesquisa, foi fator condicionante para uma 
troca intensa de informações entre agentes, de forma a utilizar 
significativamente recursos da organização. O uso da metodologia BIM, 
com o auxílio de servidores compartilhados interligados por meio da 
internet, e o uso de modelos paramétricos integrados torna a atualização 
de projetos para todos os envolvidos instantânea e homogeneíza a forma 
de comunicação entre todos os agentes, tornando o desenvolvimento 
colaborativo. Tal metodologia pode contribuir para a formação de  
equipes de trabalho mais enxutas e facilitar as análises críticas de 
projetos. 
As dificuldades enfrentadas com o absenteísmo, a alta 
rotatividade e a já conhecida baixa qualificação da mão de obra do 
segmento da construção são evidências para a necessidade de criação de 
programas organizacionais que bonifiquem a produção e estimulem a 
assiduidade dos profissionais. Tais medidas são extremamente 
necessárias para fidelizar esta mão de obra, uma vez que em cenários 
economicamente favoráveis tal situação pode ser intensificada. 
Evidencia-se também a necessidade de desenvolvimento de 
metodologias adequadas para contratação e treinamento destes 
profissionais. Utilizar prazos mais longos em pavimentos iniciais e 
utilizar o próprio canteiro de obras como local de treinamento pode 
apresentar-se um método mais adequado para o perfil dos profissionais. 
A metodologia desta pesquisa, que fez uso de ferramentas de 
investigação de baixa complexidade, apresentou-se efetiva para 
diagnosticar os potenciais de melhoria no produto e mapear os processos 
organizacionais. A extensão das entrevistas para os assentadores de 
blocos foi positiva para identificar melhorias pontuais que podem ser 
apresentadas apenas por quem está na operação. Este fato ressalta que 
resultados positivos podem ser obtidos com simples ações que podem 
ser inseridas em rotinas organizacionais. 
O uso de imagens captadas por câmeras e a identificação das 
equipes  de trabalho através de diferentes cores mostrou-se um método 
eficiente para controle de mão de obra. Este método também foi eficaz 
para a adequação de projetos de logística que são influenciados 
diretamente pelo dinamismo de atividades que ocorrem no decorrer da 
construção. 
A inserção de profissionais de diferentes especialidades no 
departamento de Desenvolvimento foi benéfica em relação à busca por 
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soluções adequadas, não limitando os desenvolvimentos aos materiais e 
processos tradicionalmente estudados por engenheiros civis. 
Considera-se esta pesquisa expressiva pelo fato de apresentar 
grande parte de um processo de desenvolvimento de produto com 
elementos pré-fabricados, de forma que possa servir como exemplo 
prático para organizações que desejam inserir tais processos em sua 
forma de construir. A relevância está no fato de que as informações e 
dificuldades observadas foram coletadas por um pesquisador que 
participou de forma ativa do processo com um todo. A grande 
dificuldade inerente a pesquisas como esta está justamente na 
necessidade de estar inserido na organização para que as informações 
tenham a real representação do processo, de forma que a observação 
participativa apresentou-se como a ferramenta metodológica mais 
efetiva para este estudo. Pesquisas em que sejam realizadas apenas 
observações pontuais por membros externos ao processo, podem não 
retratar efetivamente a realidade do processo organizacional. 
Todo este percurso apresentado evidencia a complexidade em  
inovar na construção civil no cenário brasileiro. Apesar de todas as 
dificuldades enfrentadas, apostar na inovação tornou-se um diferencial 
para a empresa estudada que, além de possuir um produto com 
características diferenciadas e se tornar mais competitiva, começa a 
sentir as influências  organizacionais que a industrialização traz para 
uma empresa. São exemplos destas influências o acréscimo de análises 
técnicas e as adequações dos processos internos, que são 
obrigatoriedades para a industrialização e contribuem para levar a 
organização a um novo patamar de maturidade empresarial.    
Para finalizar, pode-se afirmar que para que ocorram  mudanças 
significativas no cenário da construção civil é necessário uma 
reestruturação completa do segmento envolvendo fornecedores, 
construtores, projetistas, órgãos reguladores e governo. As medidas 
iniciam desde a forma de se projetar, na forma de especificar materiais e 
componentes, até a adequações em legislações técnicas e trabalhistas e 
na forma como a tributação destes elementos é formatada. Apesar da 
racionalização da construção ser necessária e trazer benefícios 
perceptíveis a curto prazo, esta já apresenta um certo esgotamento para 
organizações que tem em sua cultura medidas originadas deste conceito, 
não tendo a força necessária para evolução significativa do segmento. 
Desta forma, para que uma mudança significativa seja gerada, é 
necessário que sejam revistas questões econômicas, políticas e sociais 
aliadas à cultura da industrialização para o segmento da construção civil.  
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5.2 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
A realização deste trabalho permitiu observar itens que 
interferiram no desenvolvimento da pesquisa. Desta forma, a seguir 
serão elencados estes itens, de maneira que sirvam como estímulo para a 
continuidade do desenvolvimento de pesquisas sobre o tema: 
a) As pesquisas sobre inovação na construção civil têm a 
característica de longa duração e da permeabilidade pelas 
diversas áreas da organização. Desta forma, sugere-se o 
desenvolvimento de ferramentas para coleta de dados de fácil 
utilização e que não impactem de maneira significativa na rotina 
dos diversos agentes que serão coletores de dados; 
b) Como o desenvolvimento de um novo processo ou produto pode 
percorrer diversos caminhos formados pela estratégia da 
organização, recomenda-se inicialmente ampliar o horizonte de 
coleta de dados para que seja possível adequar a pesquisa de 
acordo com a estratégia a ser seguida; 
c) As análises referentes ao custo do processo trarão uma nova linha 
de análises e conclusões. Portanto, quando disponível, 
recomenda-se que estes dados sejam considerados; 
d) O acompanhamento da etapa de uso e manutenção da edificação 
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas sobre a execução da 
alvenaria estrutural 
Quadro 8 - Roteiro para realização de entrevistas. 
 




APÊNDICE B – Trecho do mapeamento de aderência ao ciclo 
planejado 
 
Quadro 9 - Planilha preenchida diariamente com informações da aderência da 
execução ao ciclo planejado. 
 
Fonte: do autor. 
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APÊNDICE C – Trecho do estudo de aderência do projeto e do ciclo 
planejado através de imagens de monitoramento 





































































































ANEXO A – Mapeamento de níveis de laje moldada no local 
Quadro 11 - Mapeamento dos níveis das lajes moldada no local. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2013). 
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ANEXO B – Itens avaliados pelo departamento de Gestão da 
Qualidade relacionados à atividade de execução de alvenaria 
estrutural 
Quadro 12 - Critérios de avaliação da execução de alvenaria estrutural. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
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ANEXO C - Trecho dos relatórios consultados para obtenção das 
avaliações de conformidade com os itens avaliados pelo sistema de 
gestão da qualidade 
 
















Quadro 13 - Exemplo de relatório de gestão da qualidade analisado. 
Continua 
 




















Quadro 13 - Exemplo de relatório de gestão da qualidade analisado. 
Continuação 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
 
 
Quadro 13 - Exemplo de relatório de gestão da qualidade analisado. 
Continuação 
 





Quadro 13 - Exemplo de relatório de gestão da qualidade analisado. 
Continuação 
 





ANEXO D – Dados consultados no sistema de planejamento da 
empresa 
Figura 98 - Exemplo de dados consultados no sistema de planejamento da 
organização. 
 












ANEXO E – Relatório de efetividade de treinamento 
Quadro 14 - Notas obtidas após compilação de dados da avaliação do 
treinamento. 
 













ANEXO F – Trecho da análise de perda de horas de trabalho  
Figura 99 - Exemplo de material utilizado para verificar o absenteísmo da mão 
de obra. 
 
Fonte: cedida pela construtora (2015). 
